



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕, ๑๔๑๖

ที่ นร.๐๒๐๒.๐๒/ว.๓๙๓๖ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

เรียน อปส., รปส.(นายประวิณ พัฒนะพงษ์), รปส.(นายจรรุญ ไชยศรี), รปส.(นายจำลอง สิงห์โตงาม), ผอ.สพท., ผอ.สวท., ผอ.สนช., ผอ.สพท., ผอ.สนผ., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., อกจ., ผอ.สปช., ผอ.กพร. ลนภ., ห.ฝงป., ห.ฝพด., ห.งบง., ห.งวป., นางสาวธัญมกล สินสกุล, ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพิชฌาย์ คงขจร

ตามที่ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑B ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อปรับปรุงแก้ไขประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ ทราบภายในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายชูโชค ทองตาล่วง)

อกค.

กรรมการและเลขานุการ

แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ

ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ แล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(ลงนาม).....

(.....)

วันที่...../...../.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๑ B ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นายอภิรักษ์ จันทรังษี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | ประธานการประชุม |
| ๒. นายประวิณ พัฒนะพงษ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายจรูญ ไชยสร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นางพิชญา เมืองเนา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๕. นางรัชวัลค์ สืบแย้ม
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๖. นางกรพรรณ ประสพจันทร์
แทน ผู้อำนวยการสำนักข่าว | กรรมการ |
| ๗. นายชยกร กสิกรรม
แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค | กรรมการ |
| ๘. นางสินีนารถ วิมุกตานนท์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๙. นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๐. นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๑๑. นายนรกิจ ศรีธธา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๒. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์
ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๔. นายเสมอ นิมเงิน
เลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๑๕. นางอรรถจินดา อินทรทัต
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๖. นายชูโชค ทองตาล่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

/๑๗. นางสาวกัญญา...

- ๑๗. นางสาวกัณหา แดงอาจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง
- ๑๘. นางสาวสุชนิษา สุขราชกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ กองคลัง
- ๑๙. นางสาวสุภาวดี สุนทรอาคเนย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง
- ๒๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพิชฌาย์ คงขจร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

- ๑. นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ
- ๒. นางวีระนุช สาริกบุตร หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- ๓. นางสาวธัญมถล สิ้นสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑. นางสาวสมจิตต์ น้ำค้าง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
- ๒. นางพิศมัย ศิวายพราหมณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
- ๓. นางวจิรา ชุตติเกษมพงศ์ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศพันธ์
- ๔. นางอรไท นาโควงศ์ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
- ๕. นายณัฐพร รัตศิลป์ เลขานุการ รปส.(นายประวิณ พัฒนะพงษ์)
- ๖. นางสาวภาวิดา โลहितคุปต์ เลขานุการ รปส.(นายจรูญ ไชยศร)
- ๗. นายชูชาติ เทศสีแดง สำนักข่าว
- ๘. นางปณิตา แสนแจ็ก สำนักข่าว
- ๙. นายเจษฎา ชาลิมี่ สำนักข่าว
- ๑๐. นางสาวชุตติมา เกริกชัยศรี กองคลัง
- ๑๑. นางสาวรัชนีวรรณ ทองม้วน กองคลัง
- ๑๒. นางสาวนงนาฏ สุตวิสัย กองคลัง
- ๑๓. นางสาวพัชรพรรณ เจนสาริการณ์ กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- ฝ่ายเลขานุฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ให้สำนัก/กอง แล้ว แล้วไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การดำเนินงานและการเบิกจ่ายของ สพท.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อปส.สั่งการให้ สพท.เร่งรัดการเบิกจ่ายและกำชับให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) เร่งรัดทำแผนงาน/โครงการจากวงเงินเหลือจ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลระยะที่ ๑

๒) มอบ สพท.ประสานบริษัทให้ส่งงานตามงวดงานพร้อมเบิกจ่ายตามงวดงาน และแจ้งผลการเบิกจ่ายในการประชุมผู้บริหาร (๒๔ ก.ค.๕๘) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM ๓ แห่ง

๓) มอบ สพท.รายงานความคืบหน้าโครงการเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวหิน

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) ขอผู้แทน ผอ.สปท.(นายชยกรฯ) ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นที่ ๒ และ ๓ ผู้แทน ผอ.สปท.(นายชยกรฯ) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM ๓ แห่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์บางส่วนทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

- โครงการเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวหิน ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ (๒๔ ส.ค.๕๘)

ผอ.สปท. สอบถามถึงเงินเหลือจ่ายจากโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลระยะที่ ๑ โดยจะขอเข้าไปจัดทำโครงการอุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio) ระบบ High-Definition ระยะที่ ๓

ประธานฯ แจ้งว่าเงินเหลือจ่ายจากโครงการดังกล่าว ประมาณ ๒๐๑ ล้านบาท ได้สั่งการให้ สพท. จัดทำรายละเอียดเพื่อการดำเนินการ ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ ระบบ HD พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ผ่านระบบ 3G/4G

๓. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM ขนาดกำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์ ๔ แห่ง

ทั้งนี้ สพท.ดำเนินการ ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อไอเอสดีทีพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ซึ่งได้ส่งเรื่องขอทำความเข้าใจไปยังสำนักงบประมาณแล้ว

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) แจ้งว่าตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย เรื่องเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ปี ๒๕๕๘ ที่เป็นรายการปีเดียว หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเห็นว่ามีคามจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและก่อนนี้ผู้กผัน หากต้องใช้จ่ายงบประมาณให้ขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา

ประธานฯ แจ้งว่าหากสามารถทำได้ก็ให้ดำเนินการ

ผอ.สปท. สอบถามถึงกระบวนการว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) แจ้งว่าจะได้ประสานในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การดำเนินการตามแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกรมประชาสัมพันธ์

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานว่ากรมประชาสัมพันธ์มีรายการตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวน ๑๓๓,๐๑๗,๕๐๐.-บาท ได้แก่

๑. การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๑๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. อุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio) ระบบ High-Definition และระบบ ๓D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง จำนวน ๒๐,๐๑๗,๕๐๐.-บาท

ซึ่งจะได้ประสานรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามที่ได้แจ้งไปแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำแนกตามหมวดรายจ่าย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำสรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่ายปรากฏ ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่า เป้าหมาย 83.17
งบบุคลากร	862,034,100.00	-	713,769,174.32	148,264,925.68	82.80	X
งบดำเนินงาน	693,127,300.00	28,524,078.29	442,118,747.44	222,484,474.27	63.79	X
งบลงทุน	1,168,792,800.00	55,373,680.00	11,209,120.00	1,102,210,000.00	0.96	X
งบอุดหนุน	846,700.00	-	705,005.65	141,694.35	83.27	/
งบรายจ่ายอื่น	326,240,000.00	85,528,638.42	177,045,073.59	63,666,287.99	54.27	X
รวม	3,051,040,900.00	169,426,396.71	1,344,847,121.00	1,536,767,382.29	44.08	X

รายจ่ายภาพรวม ค่าเป้าหมายตามมติ ครม. กำหนด ๘๓.๑๗ % กปส. เบิกจ่ายได้ ๔๔.๐๘ % ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ๓๙.๐๘ %

รายจ่ายงบลงทุน ค่าเป้าหมายตามมติ ครม. กำหนด ๗๙.๐๒ % กปส. เบิกจ่ายได้ ๐.๙๖ % ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ๗๘.๐๖ %

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หมวดงบดำเนินงาน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดงบดำเนินงาน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดงบดำเนินงาน จำแนกตามสำนัก/กอง โดยสำนัก/กองส่วนกลางภาพรวมเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตาม ค่าเป้าหมาย สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้มากที่สุด ได้แก่ ลำดับ ๑ สวท. ลำดับ ๒ สลก. ลำดับ ๓ นตส.

สำหรับ สปข.๑ – สปข.๘ เบิกจ่ายได้มากกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย คือ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๓.๒๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้มากที่สุด ได้แก่ สปข.๗ สปข.๔ และ สปข.๕ ตามลำดับ

สำหรับ ส.ปชส.๗๖ จังหวัด ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๙.๗๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย

ประเด็นการพิจารณา งบดำเนินงาน วงเงิน ๖๙๓,๑๒๗,๓๐๐.- บาท เบิกจ่ายได้ ๔๔๒,๑๑๘,๗๔๗.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๙ คงเหลือ ๒๕๑,๐๐๘,๕๕๒.๕๖ บาท ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๓.๑๗ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๓๘

มติที่ประชุม - รับทราบ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่าย

๕.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวดงบลงทุน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดงบลงทุน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑. โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ ๒ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ระหว่างนำเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาผลการอุทธรณ์

ประธานฯ สอบถามถึงโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบ ดิจิตอล ระยะที่ ๑ ว่ามีการเบิกจ่ายแล้วหรือยัง

ฝ่ายเลขาฯ (น.ส.กัญหา) แจ้งว่าขณะนี้ผู้รับจ้างได้แจ้งขอเบิกเงินล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ กล่าวว่าโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบ ดิจิตอล ระยะที่ ๒ ก็เช่นกัน หากมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้ติดตามผู้รับจ้างให้เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าด้วย เพื่อให้ การเบิกจ่ายภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

๒. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM ๓ แห่ง วงเงิน ๒๐,๘๐๐,๘๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๑๒๐,๑๒๐.-บาท

ผู้แทน ผอ.สพท. ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์บางรายการ ทำให้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้

๓. โครงการอุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio) ระบบ High-Definition และ ระบบ ๓D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง ๑ ระบบ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต ระบบเอฟเอ็มและ ระบบเอเอ็ม ๒ ระบบ วงเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท หจก.ฮอททอปีย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ สัญญาเลขที่ ๖๓๖/๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๑,๘๙๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนดวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

/๕. โครงการจัดซื้อ...

๕. โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าทดแทนหม้อแปลงเดิมชำรุด วงเงิน ๑๗๙,๐๐๐.-บาท เป็นรายการที่ได้รับความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๖. โครงการอาคารที่พักอาศัยขนาด ๔ ครอบครัว สวท.อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน ๕,๘๒๑,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๖๔,๒๐๐.-บาท

๗. โครงการปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น สวท.จ.แพร่ วงเงิน ๒,๙๙๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๔๔,๘๐๐.-บาท

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้เบิกจ่ายครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๘. โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด ๒๔ ครอบครัว สวท.ยะลา วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๙๘๐,๐๐๐.-บาท

ประเด็นการพิจารณา งบลงทุน วงเงิน ๑,๑๖๘,๗๙๒,๘๐๐.- บาท เบิกจ่ายได้ ๑๑,๒๐๙,๑๒๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖ คงเหลือ ๑,๑๕๗,๕๘๓,๖๘๐.-บาท ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๙.๐๒ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗๘.๐๖

มติที่ประชุม - รับทราบ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่าย

๕.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดงบประมาณอุดหนุน จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดงบประมาณอุดหนุน จำแนกสำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (ABU) (สปต.) จำนวน ๑๒๔,๗๔๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผอ.สปต. ชี้แจงว่าขณะนี้ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว และจะได้รับดำเนินการเบิกจ่าย

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก AIBD (สปต.) จำนวน ๖๙๓,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๘๗,๔๘๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐

๓. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund (สนข.) จำนวน ๙,๙๐๐.-บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผู้แทน ผอ.สนข. ชี้แจงว่าขณะนี้ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว และจะได้รับดำเนินการเบิกจ่าย

๔. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโทรทัศน์และเสียงนานาชาติ (IASA) จำนวน ๙,๔๐๐.-บาท (สพป.) เบิกจ่ายแล้ว ๗,๘๒๕.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๕

๕. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) (สพป.) จำนวน ๙,๗๐๐.-บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นการพิจารณา งบเงินอุดหนุน วงเงิน ๘๔๖,๗๐๐.- บาท เบิกจ่ายได้ ๗๐๕,๐๐๕.๖๕ บาท คงเหลือ ๑๔๑,๖๙๔.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๗ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๓.๑๗ ดังนั้น จึงเบิกจ่ายในภาพรวมได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๐

มติที่ประชุม - รับทราบ พร้อมมอบ สปต. และ สนข. เร่งรัดการเบิกจ่าย

๕.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดงบรายจ่ายอื่น
จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ หมวดงบรายจ่ายอื่น จำแนก สำนัก/กอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สปต. สฟป. สฟท. กกจ.) วงเงิน
๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๗๔๖,๙๙๔.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๗

๒. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ (สนข.) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
เบิกจ่ายได้ ๓,๔๒๒,๓๖๕.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๕

๓. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ (สทท. , สฟท.) วงเงิน
๕๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๕/๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (สทท.) วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้
๙๑,๐๐๑,๐๐๒.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๘

๕. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สฟป.) วงเงิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๖,๙๘๕,๘๗๔.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๖

๖. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์(ศสข.) วงเงิน
๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท บจ.นิวเทคโนโลยี อินฟอรมะชั่น ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๒๖/๕๘/๒๕๕๘ วงเงิน
๗,๙๒๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๕,๑๔๘,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๕

๗. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (สนข.)
วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๓๓,๕๖๘,๕๑๓.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๔

๘. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกรักของ
ความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (สปต.) วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้
๑๙,๙๙๖,๖๗๐.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๙

๙. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู (สฟข.๖ , สวท.ยะลา) วงเงิน
๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๐๕,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สนผ.) วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑๓,๘๗๐,๖๕๒.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๕

๑๑. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเซิร์ฟเวอร์ (สทท.) วงเงิน
๑๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท บจ. วันสเตรป ออต เทคโนโลยี ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๔๑๙/๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประเด็นการพิจารณา งบรายจ่ายอื่น ๓๒๖,๒๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑๗๗,๐๔๕,๐๗๓.๕๙ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๒๗ ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๓.๑๗
ดังนั้น จึงเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๙๐

มติที่ประชุม - รับทราบ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่าย

๕.๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)

๕.๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบกลาง เงินกัน/ขยาย ไว้เบิกเหลือปี

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
หมวดงบกลาง เงินกันไว้เบิกเหลือปี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖,๗๙๕,๘๐๐.-บาท ค่าใช้จ่ายจัดงาน
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (งบกลางปี ๕๖) เบิกจ่ายแล้ว

/๒๒,๙๕๐.-บาท...

๒๒,๙๕๐.-บาท กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลือมปีถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และกำหนดการจัดงาน ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

- รับทราบ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่าย

๕.๕.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน/เงินกันไว้เบิกเหลือมปี

ฝ่ายเลขาฯ (อกค.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ หมวดงบลงทุน งบรายจ่ายอื่น เงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลือมปี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

๑.ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ วงเงิน ๙๘๐,๔๗๑,๕๗๐.-บาท

๑.๑ การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ วงเงิน ๙๗๑,๐๗๐,๐๐๐.-บาท บมจ.สื่อทวิซ์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๔/๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๗๖๙,๘๘๘,๘๐๐.-บาท ครบกำหนดส่งมอบ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่บริษัทได้แจ้งขอเบิกเงินล่วงหน้า

๑.๒ การปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ (ด้านหลัง) เป็นอาคารที่ทำการกองบริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล วงเงิน ๙,๔๐๑,๕๗๐.-บาท บจ.วอลคเกอร์ เอสเตท ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๗๓๒/๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๘,๖๗๗,๖๐๐.-บาท ครบกำหนดส่งมอบ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง สทท.ยะลา และสทท.ยะลา วงเงิน ๓๓,๑๖๐,๐๐๐.-บาท บจ.สตรีมบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๒/๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ครบกำหนดส่งมอบ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๔,๙๗๔,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการพิจารณาแยกการตรวจรับ

ผู้แทน ผอ.สทท.(นายชยกรฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากคณะกรรมการฯบางท่านอยู่ที่จังหวัดยะลา การส่งเอกสารหรือหนังสือต่างๆ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯแจ้งว่าได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ส่วนกลางแล้ว และหากเป็นไปได้ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินการส่งหนังสือแก้ไข

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติม หากเรื่องใดมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินได้เพื่อไม่ให้เสียหายแก่ทางราชการ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การเบิกจ่ายงบลงทุนที่ส่วนภูมิภาคดำเนินการเบิกจ่ายได้มาก จึงเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาในการดำเนินการ

งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบสำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วงเงิน ๗,๘๙๙,๘๑๐.-บาท บจ.โทเทิล เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๓/๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ครบกำหนดส่งมอบ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๘๔,๙๗๑.๕๐ บาท บริษัทมีหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาส่งมอบเนื่องจากเกิดเหตุประท้วงที่ท่าเรือในสหรัฐอเมริกา สทท.ขอให้บริษัทนำหนังสือยืนยันจากสถานทูตว่ามีการประท้วงที่ทำเรื่องจริง

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท.ภูเก็ต จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๔๔,๘๑๑,๖๐๐.-บาท บจ.สตรีมบราเดอร์ส ๑๙๖๑ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๙/๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๘๔๙,๒๘๐.-บาท มีการคิดค่าปรับและบริษัทได้ขออุทธรณ์การคิดค่าปรับ

ประธานฯ สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการนัดประชุมเพื่อพิจารณาอุทธรณ์การคิดค่าปรับโดยเร็ว

/งบลงทุน...

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Satellite up Link สำหรับ สคท.นครราชสีมา (สพท.) วงเงิน ๑๖,๐๖๗,๗๗๗.-บาท กิจการร่วมค้า ไอเทล ซี ดีเอ็นเอ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๖๓๕/๕๔/๒๕๕๔ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เนื่องจากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ (เนื่องจากค่าปรับเกิน ๑๐% แล้ว)

ฝ่ายเลขานุการ (อกค.) แจ้งว่า ได้อนุมัติค่าปรับแล้วแต่เนื่องจากกิจการร่วมค้า ไอเทล ซี ดีเอ็นเอ ได้ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์ และ กกร.ได้ทำหนังสือขอความเห็นไปยังกรมบังคับคดีเพื่อสอบถามว่าการมีการเบิกจ่ายเงิน ต้องจ่ายให้ผู้ใด ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจากกรมบังคับคดีและได้สอบถามกรมบัญชีกลางแล้วแจ้งว่า หากติดขัดในข้อกฎหมายขอให้ชี้แจงเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

มติที่ประชุม **รับทราบ และขอให้เร่งรัดการดำเนินการ**

ระเบียบวาระที่ ๖ **เรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เหลือเวลาอีกประมาณ ๑ เดือนจะหมดปีงบประมาณ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่าย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอให้ สพท.ดำเนินการจัดทำร่าง TOR ไว้ล่วงหน้า

๒. กรมประชาสัมพันธ์ จะมีการทอดกฐินซึ่งเป็นกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พร้อมกับการประชุมผู้บริหารสัจจกร ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดำเนินการ

ลกน. กล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้จะได้ประสานกรมบัญชีกลางเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายต่อไป ผอ.สนผ. สอบถามถึงในงานวันเกษียณอายุราชการจะมีนโยบายดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ แจ้งว่าให้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และมอบนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ลกน. สอบถามถึงการจัดงานวันลอยกระทง มีนโยบายการจัดงานเหมือนเดิมหรือไม่ ประธานฯ ท้าหรือที่ประชุมและแจ้งว่ามีนโยบายให้จัดงานลอยกระทงเหมือนปีก่อนๆ ที่ผ่านมา อกจ. แจ้งกำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ และขออนุมัติหลักการจัดการปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๕๖ คน ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ โดยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเอง


ผอ.สพต. กล่าวว่าเห็นด้วยว่าควรดำเนินการเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะได้พบปะกัน และจะได้มีการเชิญวิทยากรเพื่อแนะนำการดำเนินการหลังเกษียณอายุราชการ


อกค. แจ้งว่าสำหรับการมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการจะมีการมอบพระอินทร์


เป่าสังข์ให้เพิ่มเติม

มติที่ประชุม **รับทราบ**

เลิกประชุมเวลา **๑๓.๓๐ น.**


(นางสาวสุภาวดี สุนทรอาคเนย์)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นางสาวสุชนา สุขราชกิจ)
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายชูโชค ทองตาล่วง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม