



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๘, ๑๔๑๕
ที่ นร.๐๒๐๒.๐๒/ ๓๗๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง... ขอให้ชี้แจงการดำเนินการงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม

เรียน อปส.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

เรื่องเดิม

ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบและเห็นชอบ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ให้สามารถก่อนนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ข้อเท็จจริง

กปส. มีรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๓ รายการ สามารถลงนามก่อนนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ (รายการที่ ๑๑) รายละเอียดดังนี้

สพท.

๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สพท.) วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด

๒. รถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่สำหรับงานพระราชพิธี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สพท.) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด

๓. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM ขนาดกำลังส่ง ๕ กิโลวัตต์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (สพท.) วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด

๔. อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สพท.) วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่าง กคส.พิจารณานำเสนอขออนุมัติแบบ

สพท.

๕. อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ พร้อมชุดตัดต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สพท.) วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติขึ้นประชาพิจารณ์

ศสช.

๖. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ศสช.) วงเงิน ๓๑,๕๖๐,๐๐๐.-บาท ประกาศประกวดราคา ประกาศเผยแพร่ วันที่ ๖ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เสนอราคาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

๗. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ศสช.) วงเงิน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่าง กคส.พิจารณานำเสนอขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๘. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ศสข.) วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแก้ไขเอกสาร

สปข.๑

๙. บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย (สปข.๑) วงเงิน ๕,๘๘๘,๐๐๐.-บาท ประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

สปข.๒

๑๐. บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (สปข.๒) วงเงิน ๔,๙๖๔,๐๐๐.-บาท ประกาศประกวดราคาโดยกำหนดขายแบบระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

สปข.๕

๑๑. ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (สปข.๕) วงเงิน ๔,๙๒๕,๐๐๐.-บาท หจก.แซนชันการโยธา ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๔,๓๘๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สปข.๗

๑๒. อาคารที่พักอาศัยขนาด ๒๔ ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (สปข.๗) วงเงิน ๒๓,๘๕๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการกำหนดราคากลาง

สปข.๘

๑๓. บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สปข.๘) วงเงิน ๘,๘๔๗,๐๐๐.-บาท ประกาศเผยแพร่ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

สำหรับงบลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท รายการการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๓ (สพท.) วงเงิน ๗๐๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ให้ก่อนนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ (ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘)

ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ หากคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนด ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและการดำเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนใด รวมถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้างผูกพันได้ ส่ง กคส.ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อไปด้วย

เรียน ผอ.สพท. , ผอ.สทท. , ผอ.ศสข. , ผอ.สปข.๑ , ผอ.สปข.๒ ,
ผอ.สปข.๕ , ผอ.สปข.๗ และ ผอ.สปข.๘

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย (นายชูโชค ทองตาล่วง)
จะขอบคุณยิ่ง ผอ.กคส.

(Signature)

(นายชูโชค ทองตาล่วง)
ผอ.กคส.

๖ - ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ
๑ ให้ครบถ้วน แก้ไขปรับปรุง
นายอภิรักษ์ จันทร์หงษ์
(นายอภิรักษ์ จันทร์หงษ์)
อปส.

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทร์หงษ์) 561