



ส่วนที่สุดท้าย

บันทึกข้อความ

กคค

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕

ที่ นร.๐๒๐๒.๐๒/ ๑๕๘ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าการดำเนินการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ)

ข้อเท็จจริง

๑. จากการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ๕. การบริหารจัดการงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดย อปส. สั่งการในที่ประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนต้องไม่ให้เลยไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่ถืองบลงทุนให้รายงานปัญหาอุปสรรค ความก้าวหน้าของการดำเนินงานมาที่ กคค. ครั้งที่ ๑ สิ้นเดือนมกราคม ครั้งที่ ๒ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ประมาณ ๑๐ วัน โดยมติที่ประชุมมอบ กคค. ติดตามและรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงบลงทุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาทุกสิ้นไตรมาส (เอกสารแนบ ๑)

๒. กปส. ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๘๗๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ อุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ แขวงบางกะปิ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (สนข.) วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท บจ.สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๗/๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ วงเงิน ๒๙,๙๐๖,๕๐๐.-บาท ครบกำหนด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓. รายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอสมสิน ชีวะพฤกษ์) พิจารณาแล้วเห็นชอบการดำเนินการต่อรายการรายจ่ายลงทุนดังกล่าว (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

สพท.

๓.๑ รถผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอนครหลวง จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ตำบลพะวง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓.๓ การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓.๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม ตำบลสระแก้ว อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

คสช.

๓.๕ จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓.๖ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

/สพท....

นร ๐๒๐๒...๐๒/ว...๒๒๖...ดว ๑๓ ๑.๓ ๖๐
เรียน ผอ.สพท., ผอ.ศสข., ผอ.สพท., ผอ.สข๒ และ ผอ.สข๖

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย



(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ผอ.กคส.

๓ ต.ค. ๒๕๖๖

สทท.

๓.๗ อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๓ (TV. Studio๓) ระบบ Digital High-Definition และ ระบบ ๓D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง แสงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

สปข.๖

๓.๘ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.-บาท

สปข.๒

๓.๙ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ กคส. จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายจ่ายลงทุนตามข้อเท็จจริง ๓ รายงานปัญหาอุปสรรค และความก้าวหน้าของการดำเนินงาน มายัง กคส. เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บริหาร ดังนี้


- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วย



(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ผอ.กคส.



(นายภูมิสิทธิ์ ชันตชาณุกุลกิจ)

รปส.

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามเสนอ

พลโท



(สรสรเสริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐

งป.ร. ๔๐๑
๑๖/๑.ค. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒ ๑๓๓ คนใหม่ ๑๒ ม.ค ๖๐

ร.อปส. พลโท สรสรเสริญ แก้วกำเนิด..... 234

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขรับ 20882
วันที่ 30 08 59
เวลา 16.03 26.

141495
30/11/19
15:15

ส่วนราชการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๗๖

ที่ นร ๐๑๑๑/ ๒๕๒๕ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขอความเห็นชอบดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ตามหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๕๒๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอให้นำเรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการต่อรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชิวะพฤกษ์) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการ รายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชิวะพฤกษ์) พิจารณาแล้ว เห็นชอบการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมจำนวน ๙ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๑๐๓๐๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ส่งน.
- ส่งค.
- ส่งง.
- ส่งช.
- ส่งท.

๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙
3.0 S.A. 2559


ความที่สุด

เรียน อปส.

ตามที่ กปส. ขอความเห็นชอบดำเนินการรายการ
ทยายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไม่สามารถก้อหนี
ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน
เบประมาณ ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอรฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอมสิน ชีวะพฤกษ์) พิจารณาแล้ว
เห็นชอบการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ วงเงินงบประมาณ
๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ของ กปส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งการให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบรายจ่ายลงทุน เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ กคส.จะได้แจ้งเวียนทางระบบ
tranet ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการต่อไป


(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ผอ.กคส.

ผู้ช่วย ผอ.กคส.

ผู้ทรงคุณวุฒิงานด้านอื่นตรง

- นาย อว. ยชค กปส

ก๒๒๐๕ เร่งรัด พร๒๐๒๕ ๒๓-๒๖

๑. ลงทุนในกินทะเลในไตรมาส ๒

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

๐๓๓๖๒๕

จาก



(สรสรเสริญ แก้วกำเนิด)

ข้าราชการในตำแหน่ง อปส.


- ๕ มี.ค. ๕๖

ความที่สุด

นร ๐๒๐๒...๐๒๓/ว... ๖๕...ลา ๖ ๑.๑.๖๐

เรียน ผอ.สพท. , ผอ.คสช. , ผอ.สพท. , ผอ.สปข.๒ และ ผอ.สปข.๖

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามที่ อปส. สั่งการต่อไปด้วย


(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ผอ.กคส.

- ๖ มี.ค. ๒๕๖๐

ร.อปส. พลโท สรสรเสริญ แก้วกำเนิด ๖

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๐

๓๓ มี.ค. ๒๕๖๐



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รับจาก

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ ๐๑ ๕๙ เวลา ๑๑.๐๐

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานแผนงานและกิจการพิเศษ โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๖
ที่ นร ๐๑๑๑/๑๐๓๐๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขอความเห็นชอบดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๑๓,๙๕๓,๐๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยสิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นงบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ รวมวงเงิน ๘๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาระงับการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และให้นำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นที่เห็นว่ามีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือหากเห็นว่ามีมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้นต่อไป ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (เอกสารแนบ ๒)

๒. การดำเนินการ

กรมประชาสัมพันธ์แจ้งผลการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุน ตามข้อ ๑.๑ ดังนี้

๒.๑ รายการที่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ คือ อุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ขววงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๒.๒ รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ รายการ โดยมีปัญหาอุปสรรคและขั้นตอนการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๕๓,๘๐๐,๐๐๐		
๑.	จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	เป็นรายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง และมีรายละเอียดทางเทคนิค การจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค (TOR) ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ	มีการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงานแล้ว ๑ ครั้ง กำหนดประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๒.	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่ม	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	เป็นรายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง และมี	มีการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงานแล้ว ๑ ครั้ง

/ประสิทธิภาพ ...

รพท ๐๐๐๓๖
๑/๒๙-๑๒-๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ประสิทธิภาพการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ		รายละเอียดทางเทคนิค การจัดทำข้อกำหนด คุณลักษณะทางเทคนิค (TOR) ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ	กำหนดประกาศเผยแพร่ร่าง ขอบเขตงาน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ และคาดว่าจะ ลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๗๖๐,๐๐๐,๐๐๐		
๓.	อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๓ (TV. Studio3) ระบบ Digital High- Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุง ห้อง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการจัดซื้อของที่ ล้าสมัยมาใช้งาน รวมทั้ง จะต้องมีการจัดทำร่างข้อ กำหนดให้มีการแข่งขันกันได้ หลายราย	อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเผยแพร่ประชา พิจารณาร่างข้อกำหนด (TOR) คาดว่าจะประกาศ เผยแพร่ TOR ได้วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ และ ลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๔.	รถผลิตรายการโทรทัศน์พร้อม อุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ๑ คัน	๔๘,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการจัดซื้อของที่ ล้าสมัยมาใช้งาน ประกอบกับ เป็นการจัดทำข้อกำหนดที่เป็น งานเฉพาะด้าน และมีการ แต่งตั้งบุคลากรในพื้นที่ร่วม จัดทำร่างข้อกำหนด (TOR) เพื่อจัดหารถที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ จึงจำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเผยแพร่ประชา พิจารณาร่างข้อกำหนด (TOR) คาดว่าจะประกาศ เผยแพร่ TOR ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ ลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๕.	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานี วิทยุกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ การศึกษา ตำบลพะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา ๑ ระบบ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อ ป้องกันการจัดซื้อของที่ล้าสมัย มาใช้งาน ประกอบกับเป็น การจัดทำข้อกำหนดที่เป็นงาน เฉพาะด้าน และมีการแต่งตั้ง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ข้อกำหนด (TOR) ได้ประชุม ไปแล้ว ๑ ครั้ง มีการ ดำเนินการร่างข้อกำหนด (TOR) แล้ว แต่ยังประสบ ปัญหาแบบแปลนของ สายอากาศเดิมมีไม่ครบถ้วน จึงกำหนดลงพื้นที่ไปดูสภาพ จริงในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการให้ ครบถ้วนต่อไป โดยคาดว่า

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ขั้นตอนการดำเนินงาน
			บุคลากรในพื้นที่ร่วมจัดทำร่าง ข้อกำหนด (TOR) เพื่อจัดหา พัสดุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน การดำเนินการ	จะประกาศเผยแพร่ร่าง ข้อกำหนด (TOR) ได้วันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๖.	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานี วิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง	๗,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการจัดซื้อของที่ ล้าสมัยมาใช้งาน ประกอบกับ เป็นการจัดทำข้อกำหนดที่เป็น งานเฉพาะด้าน จำเป็นต้อง จัดทำให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ จึงจำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างข้อกำหนด (TOR) คาดว่าจะประกาศ เผยแพร่ TOR ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และลงนามใน สัญญาได้วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๗.	การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการจัดซื้อของที่ ล้าสมัยมาใช้งาน ประกอบกับ เป็นการจัดทำข้อกำหนดที่เป็น งานเฉพาะด้านที่ต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด โดยต้องทำงานควบคู่กับ คณะทำงานกำกับดูแล การขยายโครงข่ายและ คณะทำงานด้านเทคนิคของ กสทช. ทำให้ต้องใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างข้อกำหนด (TOR) คาดว่าจะประกาศ เผยแพร่ TOR ได้วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ และ ลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๘,๗๐๐,๐๐๐		
๘.	อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ แห่ง	๑๖,๒๐๐,๐๐๐	กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้ง เรื่องการทบทวนและปรับปรุง ตารางค่า Factor F งาน ก่อสร้างอาคาร ส่งผลให้ค่า งานต้นทุนลดลง จึงจำเป็นต้อง ปรับปรุงแบบก่อสร้างและ	ดำเนินการประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตงานครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และคาดว่า จะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ขั้นตอนการดำเนินงาน
			งบประมาณราคากลางใหม่ เพื่อให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ ประกอบกับเกิด เหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ เครื่องมือและอุปกรณ์เกิด ความเสียหาย จึงต้องมี การสำรวจพื้นที่และปรับปรุง ข้อกำหนดเพิ่มเติม	
๙.	อาคารสถานีวิทย์กระจายเสียง แห่งประเทศไทย พร้อมอาคาร ที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มี หนังสือแจ้งเรื่องการทบทวน และปรับปรุงตารางค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร ส่งผลให้ ค่างานต้นทุนลดลง จึง จำเป็นต้องปรับปรุงแบบ ก่อสร้างและงบประมาณราคา กลางใหม่ เพื่อให้อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ดำเนินการประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตงานครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และคาดว่า จะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
	รวม	๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐		

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์แจ้งว่า หากไม่ได้รับงบประมาณดำเนินรายการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ การออกอากาศ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จึงขอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชิวะพุกฤษฎ์) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังกล่าว (เอกสารแนบ ๓)


๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการรายจ่ายลงทุนที่ กรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ รายการ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามข้อ ๒.๒ เป็นรายการที่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อ เนื่องจากมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกระจายเสียงและ การออกอากาศของสถานีวิทย์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ชี้แจงปัญหาอุปสรรค เหตุผลความจำเป็น และขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งจะ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑.๒ จึงใคร่ขอให้ ความเห็นชอบการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามข้อ ๒.๒ รวมจำนวน ๙ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เห็นชอบ ตามพาด ๓




(นายอุดมสัน นีระเทพฤทธิ์)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี



(นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนฤมล วิเชียรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๑A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------|
| ๑. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางธารทิพย์ ทองงามขำ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๓. นางพิชญา เมืองเนาว์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๔. นางสาวศุภพร สาครบุตร
ผู้อำนวยการสำนักข่าว | กรรมการ |
| ๕. นางจริยา ประสพทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๖. นางวันเพ็ญ อัทธิน
ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๗. นางอรวิณ บุตรวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนางานประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๘. นายสาโรช บัวแดง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค | กรรมการ |
| ๙. นายอนุสรณ์ อัครนิติ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๐. นายชูชาติ เทศสีแดง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวอริญญา เกตุแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวรงสุตา คงพล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
แทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ | กรรมการ |

/๑๓. นางสาวสมธิตา ...

บางกิจกรรมอาจจะต้องปรับเปลี่ยน กลุ่มเป้าหมายอาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วย เพราะมีความสัมพันธ์กันมาก เพราะฉะนั้น สนม. จะต้องต้องมีข้อมูลรายงานเหล่านี้ประกอบด้วยไม่ใช่ว่าการจัดประชุมสื่อสารแผนประจำปี ทุกปีๆ จะต้องออกมาเป็นรูปแบบเดิม

ปชส. ผู้แทนภาค ๑ (นายพรพิทักษ์) แสดงความคิดเห็นว่า หากมีเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาล เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำอย่างไรที่ กปส. จะมีหน่วยงานเจ้าภาพคลี่คลาย โดยตั้งกล่าวนำสู่การปฏิบัติในฐานะที่เป็นสื่อของรัฐ สนม. ควรดูนโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาลหรือตั้งทีมงานสนับสนุน จะทำอย่างไรให้ดึงสาระสำคัญมาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมฯ และกระจายไปยังสื่อภูมิภาคในหน่วยปฏิบัติได้

ร.ผอ.สนม. (นางจริยา) กล่าวว่า สนม. ต้องการนำมาข้อมูลมาใส่ลงในระบบฐานข้อมูล แต่ด้วยเงื่อนไขของเวลาและงบประมาณ ไม่สามารถที่จะประสานงานโดยตรงกับเจ้าของเรื่องได้ทันเวลา ขณะนี้ กปส. มีปัญหา คือ ๑. กลยุทธ์และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ๒. เวลาที่มีแผนเร่งด่วนและทำแผนประชาสัมพันธ์ กรมฯ จะมีปัญหา อาจต้องขอแบ่งเป็น ๒ ทีม จะทำให้สะท้อนการทำงานจริงได้ดียิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้เมื่อ สนม. ได้รับโจทย์มา กรมฯ ต้องทำโดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าไร

ประธานฯ กล่าวว่า คนทำงานด้านแผนฯ กรอบความคิดการกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์อาจมีความคิดไม่ตรงกับผู้ปฏิบัติในบางประเด็น เรื่องนี้กรมฯ สามารถจัดทีมพิเศษขึ้นมาได้ โดยดึงบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม มอบหมาย ผชช.ชูชาติฯ และ ผชช.อรัญญาฯ พิจารณาแผนงาน/โครงการหลักๆ ของรัฐบาล และนำมาคัดเลือกประเด็นประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

มติที่ประชุม มอบ ผชช.ชูชาติฯ และ ผชช.อรัญญาฯ พิจารณาโครงการสำคัญของรัฐบาลพร้อมจัดทำประเด็นพร้อมกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ โดยหารือร่วมกับ สนม.

• กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ประกอบด้วย

๕) การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

มาตรการปรับปรุงการควบคุม คือ

๕.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบรายโครงการเพื่อติดตามและจัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการ

๕.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้าเพื่อพิจารณากิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ล่วงหน้า เช่น เงื่อนไขอุปกรณ์ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ / ข้อมูลสนับสนุน เป็นต้น

มาตรการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่า การกำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบเฉพาะถือเป็นหน้าที่ของ ผอ.สำนัก/กอง ที่จะกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในรายละเอียดโครงการ ซึ่ง ผอ.สำนัก/กอง ต้องใส่ใจกับการบริหารจัดการงบประมาณ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของงบฯจะต้องดำเนินการผูกพันสัญญาให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ (มี.ค.๒๕๖๐) ถ้าหน่วยงานใดไม่สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในที่กำหนดจะพิจารณาโทษ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานมายังกองคลังเพื่อนำเสนอ อปส. ต่อไป ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการ เพราะรายชื่อของคณะกรรมการก็คือ ผอ.สำนัก/กอง

ผอ.กคส. (นายชูโชค) กล่าวว่า หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน การขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันและต้องทำให้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ซึ่งคิดว่าไม่ทันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ การไม่ขยายเวลาการก่อนนี้

/ประธานฯ ...

ประธานฯ กล่าวว่า การดำเนินการต้องไม่ให้เลยไตรมาสที่ ๒ ทุกหน่วยงานที่ถืองบลงทุนให้รายงานปัญหาและอุปสรรค ความก้าวหน้าของการดำเนินงานมาที่ กคส. ครั้งที่ ๑ สิ้นเดือนมกราคม ครั้งที่ ๒ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ประมาณ ๑๐ วัน ถ้าผูกพันสัญญาไม่ทันไตรมาสที่ ๒ จะต้องมีการลงโทษ ไม่เช่นนั้นกรมฯ จะเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา ของสำนักงบประมาณได้

มติที่ประชุม ๑. มอบ กพร. ตัดมาตรการที่ ๕.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบรายโครงการฯ เนื่องจาก ถือเป็นความรับผิดชอบของ ผอ.สำนัก/กอง ในการบริหารจัดการงบลงทุนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๒. มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบงบลงทุนดำเนินการผูกพันสัญญาให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๒ (มี.ค.๒๕๖๐) ถ้าหน่วยงานใดไม่สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในที่กำหนด จะมีมาตรการลงโทษ

๓. มอบ กคส. ติดตามและรายงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงบลงทุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาทุกสิ้นไตรมาส

๖) ลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าเวลา

มาตรการปรับปรุงการควบคุม คือ

๖.๑ กำหนดมาตรการเช่าเวลาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า

๖.๒ ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

๖.๓ กำหนดค่าเป้าหมายการชำระหนี้ของลูกหนี้ในภาพรวมรายไตรมาส

มาตรการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่า การกำหนดมาตรการเช่าเวลาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายมีการดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานต้องไม่มีหนี้ค้างชำระใหม่ สอบถามว่าลูกหนี้สามารถต่อรองลดหนี้ได้หรือไม่

ร.อกร. (นายพศินฯ) กล่าวว่า ถ้าไม่มีการชำระหนี้ก็จะไม่มีการออกอากาศ เมื่อมีหนี้ค้างชำระต้องดำเนินการฟ้องร้องคดีและบางรายก็ไม่ได้รับชำระหนี้ หนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือหนี้เก่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ส่วนหนี้ใหม่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ยังไม่มี ทั้งนี้ ลูกหนี้ไม่สามารถต่อรองลดหนี้แต่เมื่อขึ้นศาลจะเป็นในส่วนของ การประνομหนี้

มติที่ประชุม มอบ กพร. ตัดมาตรการที่ ๖.๑ และ ๖.๓ และปรับข้อความมาตรการ ๖.๒ เป็นดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยเร่งรัดให้ลูกหนี้ชำระหนี้

๗) ผู้ยืมเงินไม่นำส่งใบสำคัญหรือเงินสดค่าใช้จ่าย

มาตรการปรับปรุงการควบคุม คือ

๗.๑ กำหนดแนวทางการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของสำนัก/กอง : ชี้แจง สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ต้องส่งใบสำคัญเพื่อชำระเงินคืน, กำหนดหลักเกณฑ์ในการทวงลูกหนี้เงินยืม เช่น กคส. ส่งหนังสือการทวงถาม ขอให้ชำระหรือส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายเงินยืม, ขออนุมัติหักเงินเดือนค่าใช้จ่ายเงินยืม, แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง, จัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย การส่ง ใช้เงินยืมทดรองจ่าย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามมาตรการที่เสนอ