



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๖

ที่ นร.๐๒๐๒.๐๒/๕๐๐ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าการดำเนินการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน อปส.

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึก กคส. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๑๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ อปส. สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายจ่ายลงทุน รายงานปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าการดำเนินการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มายัง กคส. เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บริหาร นั้น

ข้อพิจารณา

กคส. ได้ดำเนินการรวบรวมปัญหาอุปสรรคและความก้าวหน้าการดำเนินการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่หน่วยงานรับผิดชอบส่งมา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)

ร.ผอ.กคส.

เรียน อปส.

เพื่อโปรดทราบ

(นายภูมิสิทธิ์ ชันตยานุกุลกิจ)

รปส.

โปรดทราบทุกฝ่าย
อ.ค.อ. ก่อเขตฯ กคส. ไม่เห็น ๓๑ มี.ค. ๖๐
ไอไอ

ด่วนที่สุด

นร ๐๒๐๒...๐๒/๕๐๐ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๐ ๑๐ มี.ค. ๖๐
เรียน ผอ.สำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามที่ อปส. สั่งการ
ต่อไปด้วย

(นางสาวประกายวรรณ อัครสกุล)

ร.ผอ.กคส.

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐

พลโท

(สรสรศรียุทธ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.

๕ มี.ค. ๒๕๖๐

กรมประชาสัมพันธ์

งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	งบประมาณตามพ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
ภาครัฐมนตรี						
1. ผลิตทรัพยากรโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนความถี่วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน (สพท.)	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding ยื่นเอกสาร 9 มี.ค.60	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปสรรคที่มี รายละเอียดเฉพาะราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำร่าง TOR นาน และมีการประกาศร่าง TOR จำนวน 2 ครั้ง และมีผู้เสนอเนบิजारณ
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ (สพท.)	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding ยื่นเอกสาร 8 มี.ค.60	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปสรรคที่มี รายละเอียดเฉพาะราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เช่น การเชื่อมต่ออากาศจำนวน 2 คัน อุปกรณ์ชุม Phase Two-Mast และ ATP สำหรับระบบเสาอากาศ
3. การเปลี่ยนแผนการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 4 1 ระบบ (สพท.)	580,000,000.00	-	-	580,000,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา e-bidding ยื่นเอกสาร 28 ก.พ.60	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปสรรคที่มี รายละเอียดเฉพาะราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดคุณ
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอเอ็ม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง (สพท.)	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding ยื่นเอกสาร 13 มี.ค.60	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปสรรคที่มี รายละเอียดเฉพาะราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดคุณนาม มีการเผยแพร่ประกาศร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 6-11 มี.ค.60 มีผู้จากรณ 2 ราย คณะกรรมการแก้ไข ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มี.ค.-3 ก.พ.60 มีผู้จากรณ 1 ราย ครั้งที่ 3 วันที่ 15-20 ก.พ.60
5. จัดทำอุปกรณ์เรือข่าวดำรงทัศนคติและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรัฐสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมดิจิทัล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สสช.)	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	คณะกรรมการฯ ได้ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาให้ กคส. เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.พ.60 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 15 มี.ค.60 และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา	-

รายการ	งบประมาณตามพ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้าดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค
6. จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน แขวงสามสมนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ศสข.)	13,800,000.00	-	-	13,800,000.00	คณะกรรมการฯ ได้ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาไปที่ กคส. เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 15 มี.ค.60 และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา	-
7. อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 3 (TV Studio3) ระบบ Digital High-Definition และ ระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้องแขวงคืนมดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท./สพท.)	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding ยื่นเอกสาร 22 มี.ค.60	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดมีอุปสรรคที่มีรายละเอียดเฉพาะและราคาต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ จึงใช้ระยะเวลาในการจัดทำข้อกำหนดนาน และมีกฎระเบียบ TOR จำนวน 2 ครั้ง คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ 31 มี.ค.60
8. อุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ แขวงบางกอบัว เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สนข.)	30,000,000.00	29,906,500.00	-	93,500.00	บง.สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 7/59/2560 ลว.27 ธ.ค.59 วงเงิน 29,906,500.-บาท ครบกำหนด 26 มี.ย.60	-
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	843,800,000.00	29,906,500.00	-	813,893,500.00		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
9. อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง (สพข.6)	16,200,000.00	-	-	16,200,000.00	27 มี.ค. - 1 ก.พ.60 นำร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาเสนอพร้อมเว็บไซต์ 2-10 ก.พ.60 เผยแพร่เอกสารเชิญชวน 23 ก.พ.60 ยื่นซองเสนอราคา 24 ก.พ.60 พิมพ์เอกสารจากระบบ และอยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ 1 มี.ค.60	ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมี.ค.60
10. อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง (สพข.2)	12,500,000.00	-	-	12,500,000.00	คณะกรรมการได้ประชุมและจัดทำเอกสารประกอบราคากลาง 2-3 ก.พ.60 คณะกรรมการร่างคำขอกำหนด TOR 7-9 ก.พ. 60 กำหนดยื่นเสนอราคา 10 มี.ค.60 คณะกรรมการพิจารณาผล 13 มี.ค.60	-
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	28,700,000.00	-	-	28,700,000.00		
รวมหมวดงบประมาณทั้งสิ้น	872,500,000.00	29,906,500.00	-	842,593,500.00		