

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 21.22	หมายเหตุ
ส.ป.ช.ภาค 5							
ชุมพร	169,500.00	-	42,948.66	126,551.34	25.34	/	
สุราษฎร์ธานี	295,000.00	-	59,963.12	235,036.88	20.33	X	
พังงา	251,000.00	-	48,010.46	202,989.54	19.13	X	
ภูเก็ต	262,750.00	-	46,025.37	216,724.63	17.52	X	
นครศรีธรรมราช	244,500.00	-	39,113.17	205,386.83	16.00	X	
ระนอง	235,250.00	-	36,503.27	198,746.73	15.52	X	
กระบี่	282,500.00	-	30,639.90	251,860.10	10.85	X	
รวม	1,740,500.00	-	303,203.95	1,437,296.05	17.42	X	

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 21.22	หมายเหตุ
<u>ส.ปชส.ภาค 6</u>							
นราธิวาส	266,750.00	-	74,439.73	192,310.27	27.91	/	
ตรัง	283,500.00	-	71,820.41	211,679.59	25.33	/	
ยะลา	250,570.00	-	56,393.53	194,176.47	22.51	/	
สงขลา	265,250.00	-	56,805.40	208,444.60	21.42	/	
สตูล	270,750.00	-	51,913.06	218,836.94	19.17	X	
พัทลุง	218,250.00	-	37,962.45	180,287.55	17.39	X	
ปัตตานี	273,250.00	-	45,085.55	228,164.45	16.50	X	
รวม	1,828,320.00	-	394,420.13	1,433,899.87	21.57	/	

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 21.22	หมายเหตุ
ส.ปชส.ภาค 7							
ตราด	228,750.00	-	59,444.72	169,305.28	25.99	/	
ชลบุรี	267,000.00	10,000.00	67,139.70	189,860.30	25.15	/	
ปราจีนบุรี	256,000.00	-	62,249.14	193,750.86	24.32	/	
ระยอง	250,750.00	-	60,322.27	190,427.73	24.06	/	
สมุทรปราการ	231,050.00	-	39,694.37	191,355.63	17.18	X	
สระแก้ว	262,000.00	-	35,126.14	226,873.86	13.41	X	
ฉะเชิงเทรา	242,500.00	-	31,240.61	211,259.39	12.88	X	
นครนายก	224,750.00	-	23,769.43	200,980.57	10.58	X	
จันทบุรี	211,000.00	-	22,135.07	188,864.93	10.49	X	
รวม	2,173,800.00	10,000.00	401,121.45	1,762,678.55	18.45	X	

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 21.22	หมายเหตุ
ส.ปชส.ภาค 8							
ลพบุรี	268,500.00	-	80,038.63	188,461.37	29.81	/	
กาญจนบุรี	256,000.00	-	73,639.05	182,360.95	28.77	/	
นครปฐม	286,750.00	-	71,946.74	214,803.26	25.09	/	
อ่างทอง	288,750.00	-	69,210.43	219,539.57	23.97	/	
สมุทรสงคราม	242,750.00	-	57,287.53	185,462.47	23.60	/	
สมุทรสาคร	259,250.00	-	57,032.95	202,217.05	22.00	/	
เพชรบุรี	257,500.00	-	54,920.01	202,579.99	21.33	/	
นนทบุรี	254,250.00	-	44,103.04	210,146.96	17.35	X	
ปทุมธานี	279,550.00	-	43,764.20	235,785.80	15.66	X	
สุพรรณบุรี	269,000.00	-	41,157.74	227,842.26	15.30	X	
อยุธยา	222,750.00	-	30,873.68	191,876.32	13.86	X	
ราชบุรี	244,500.00	-	32,756.95	211,743.05	13.40	X	
สิงห์บุรี	226,450.00	-	30,165.97	196,284.03	13.32	X	
ประจวบคีรีขันธ์	229,000.00	-	23,242.05	205,757.95	10.15	X	
ชัยนาท	282,450.00	-	25,837.85	256,612.15	9.15	X	
สระบุรี	335,050.00	-	26,398.58	308,651.42	7.88	X	
รวม	4,202,500.00	-	762,375.40	3,440,124.60	18.14	X	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์								
1. ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.)	39,000,000.00	39,000,000.00	-	-	39,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศ 18 ธ.ค. - 8 ม.ค. 62 เสนอราคา 9 ม.ค. 62
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.6)	7,000,000.00		-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรายงานขอความเห็น และขออนุมัติจ้าง TCFs
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,350,000.-บาท
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.2)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,700,000.-บาท
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพข.1)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,227,400.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	คำเป้าหมาย 13.26	หมายเหตุ
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลสมุทร อำเภอเมืองสมุทร จ.สมุทรสาคร ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.2)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพคเน็คคอมมิวนิเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,800,000.-บาท
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโนนหมามแห่ง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.2)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพคเน็คคอมมิวนิเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,700,000.-บาท
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างกลาง อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.3)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) มีผู้ประกวดราคารายเดียว
9. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.4)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพคเน็คคอมมิวนิเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,868,330.-บาท
10. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านตาขุน อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.5)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพคเน็คคอมมิวนิเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,154,640.-บาท
11. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมะเร็ด อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.5)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพคเน็คคอมมิวนิเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,987,100.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 13.26	หมายเหตุ
12. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุทธศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.5)	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่างครั้งที่ 1 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR พิจารณาปรับปรุง
13. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุทธศาสตร์เชิง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปางยางค อำเภอห้วยอัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สปข.3)	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ดำเนินการ
14. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุทธศาสตร์เชิง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สปข.1)	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ดำเนินการ
15. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุทธศาสตร์เชิง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (สวท.)	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ดำเนินการ
16. จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สปข.5)	77,000,000.00	77,000,000.00	-	-	77,000,000.00	-	X	ไม่สามารลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศ 6 พ.ย.- 8 ม.ค. 62 เสนอราคา 9 ม.ค. 62

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 13.26	หมายเหตุ
17. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) มีผู้ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
18. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) กรมประชาสัมพันธ์ภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สวท.)	47,043,500.00	47,043,500.00	-	-	47,043,500.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตร มาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.โตเม็นชั่น ดาต้า จก. ราคาเสนอ 46,790,000.-บาท
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	503,043,500.00	236,043,500.00	-	-	503,043,500.00	-	X	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
19. ก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง (สพข.3)	4,900,000.00	4,900,000.00	-	-	4,900,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ หจก.ลำพูนกนิษฐกุล ราคาเสนอ 3,960,000.-บาท
20. ก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (สพข.3)	5,193,000.00	5,193,000.00	-	-	5,193,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) มีผู้ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
21. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลศรีษะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง (สพข.5)	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการ)

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 13.26	หมายเหตุ
2. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรภาพออกอากาศ รกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ณประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 1 แห่ง (งบทั้งสิ้น 1,048,000,000บาท)	209,600,000.00				209,600,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในเดือนธันวาคม 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ที่พิจารณา ว่าจะปรับปรุงหรือไม่
3. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรภาพ ออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูล ข่าวสารภาครัฐณประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (งบทั้งสิ้น 52,000,000บาท)	10,400,000.00				10,400,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในเดือนธันวาคม 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ดำเนินการ
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	246,093,000.00	10,093,000.00	-	-	246,093,000.00	-	X	
รวม ครุภัณฑ์ และ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ. >>>	749,136,500.00	246,136,500.00	-	-	749,136,500.00	-	X	