

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 39.33	หมายเหตุ
ส.ปชส.ภาค 7							
ชลบุรี	267,000.00	11,000.00	183,732.07	72,267.93	68.81	/	
สมุทรปราการ	231,050.00	-	143,357.46	87,692.54	62.05	/	
ตราด	228,750.00	-	138,480.88	90,269.12	60.54	/	
นครนายก	224,750.00	-	127,397.76	97,352.24	56.68	/	
ระยอง	250,750.00	-	135,689.64	115,060.36	54.11	/	
ปราจีนบุรี	256,000.00	-	135,887.16	120,112.84	53.08	/	
สระแก้ว	262,000.00	-	132,037.22	129,962.78	50.40	/	
ฉะเชิงเทรา	242,500.00	-	116,593.90	125,906.10	48.08	/	
จันทบุรี	211,000.00	-	84,472.93	126,527.07	40.03	/	
รวม	2,173,800.00	11,000.00	1,197,649.02	965,150.98	55.09	/	

สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วยงาน	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 39.33	หมายเหตุ
ส.ปชส.ภาค 8							
อ่างทอง	288,750.00	-	229,445.57	59,304.43	79.46	/	
ลพบุรี	268,500.00	-	198,645.86	69,854.14	73.98	/	
เพชรบุรี	257,500.00	-	182,270.28	75,229.72	70.78	/	
สมุทรสาคร	259,250.00	-	182,562.11	76,687.89	70.42	/	
กาญจนบุรี	256,000.00	-	161,776.60	94,223.40	63.19	/	
สมุทรสงคราม	242,750.00	-	149,482.18	93,267.82	61.58	/	
สุพรรณบุรี	269,000.00	-	158,906.97	110,093.03	59.07	/	
นครปฐม	286,750.00	-	166,894.15	119,855.85	58.20	/	
อยุธยา	205,250.00	-	116,657.42	88,592.58	56.84	/	
นนทบุรี	254,250.00	-	141,858.96	112,391.04	55.80	/	
ราชบุรี	244,500.00	-	134,312.41	110,187.59	54.93	/	
ปทุมธานี	279,550.00	-	152,419.44	127,130.56	54.52	/	
สิงห์บุรี	226,450.00	-	99,053.97	127,396.03	43.74	/	
ประจวบคีรีขันธ์	229,000.00	-	98,036.52	130,963.48	42.81	/	
สระบุรี	335,050.00	-	113,720.85	221,329.15	33.94	X	
ชัยนาท	282,450.00	-	83,088.56	199,361.44	29.42	X	
รวม	4,185,000.00	-	2,369,131.85	1,815,868.15	56.61	/	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์							
1. ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.)	39,000,000.00	-	-	39,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1 (ไม่ เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบันประกาศผู้ชนะ/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 8 ก.พ. 62
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขช.6)	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศ TOR 28 ม.ค. 62 กำหนดยื่น เสนอราคา 13 ก.พ. 62
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขช.2)	7,000,000.00	6,350,000.00	-	650,000.00	-	X	ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลงเน็ตคอมมิวนิวเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,350,000.-บาท
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขช.2)	7,000,000.00	6,700,000.00	-	300,000.00	-	X	ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลงเน็ตคอมมิวนิวเคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,700,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขบ.1)	7,000,000.00	5,293,290.00	934,110.00	772,600.00	13.34	X	ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลงเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,227,400.-บาท
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขบ.2)	7,000,000.00	6,800,000.00	-	200,000.00	-	X	ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลงเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,800,000.-บาท
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโนนหมามแห่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขบ.2)	7,000,000.00	6,700,000.00	-	300,000.00	-	X	ลงนามสัญญา ผู้ชนะ บ.แพลงเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,700,000.-บาท
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขบ.3)	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1 (ไม่ เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบันประกาศผู้ชนะ/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 4 ก.พ. 62
9. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สขบ.4)	7,000,000.00	5,838,080.50	1,030,249.50	131,670.00	14.72	X	ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลงเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ราคาเสนอ 6,868,330.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
10. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านตาขุน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.5)	7,000,000.00	5,231,444.00	923,196.00	845,360.00	13.19	X	ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.แพลงเน็ตคอมมิวนิตีเซ็น จก. ราคาเสนอ 6,154,640.-บาท
11. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.5)	7,000,000.00	5,939,035.00	1,048,065.00	12,900.00	14.97	X	ลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.ลือกษเลย์ จก. ราคาเสนอ 6,987,100.-บาท
12. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.5)	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบัน ประกาศร่าง ครึ่งที่ 3 (21-24 ม.ค. 62) มีผู้วิจารณ์ 3 ราย อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง TOR คาดว่าจะประกาศจริงได้ 4 ก.พ. 62
13. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลยางangk อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สปข.3)	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 เสาราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถ ลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 62

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 39.33	หมายเหตุ
14. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สปข.1)	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 เสอราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถ ลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 62
15. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (สวท.)	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 เสอราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถ ลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 62
16. จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สปข.5)	77,000,000.00	-	-	77,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1 (ไม่ เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบัน ประกาศร่าง TOR 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 จะประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62 เสอราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการ เสนอราคาสามารถลงนามในสัญญาภายใน เดือน มี.ค. 62

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 39.33	หมายเหตุ
17. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญา ไปไตรมาสที่ 1 (ไม่เข้าไปตามแผนฯ) ปัจจุบันได้ผู้ชนะ บ. แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 6 ก.พ. 62 ประกาศจริง 4 ก.พ. - 5 มี.ค.62 เสนอ ราคา 6 มี.ค. 62 กรณีได้ผู้ชนะการเสนอ ราคาสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. 62
18. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) กรมประชาสัมพันธ์ภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สวท.)	47,043,500.00	46,790,000.00	-	253,500.00	-	X	ลงนามสัญญา ไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ บ.โดเมนชั่น ดต้า จก. ราคาเสนอ 46,790,000.-บาท
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	503,043,500.00	95,641,849.50	3,935,620.50	403,466,030.00	0.78	X	

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 39.33	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
19. ก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง (สขช.3)	4,900,000.00	3,960,000.00		940,000.00	-	X	สามารถลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ หจก.ลำพูนกนิษฐ์กุล ราคาเสนอ 3,960,000.-บาท
20. ก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ราย 1 แห่ง (สขช.3)	5,193,000.00			5,193,000.00	-	X	ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1 (ไม่ เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบันประกาศผู้ชนะ/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 6 ก.พ. 62
21. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครั้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง (สขช.5)	16,000,000.00			16,000,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบัน จัดทำแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว 29 ม.ค. 62 กำหนดราคากลาง 30 ม.ค. 62 จัดทำร่าง TOR เสร็จ 1 ก.พ. 62 ประกาศร่าง TOR 4 ก.พ. 62

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณวันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย 39.33	หมายเหตุ
22. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 แห่ง (งบทั้งสิ้น 1,048,000,000บาท)	209,600,000.00			209,600,000.00	-	X	คาดว่าจะลงนามในไตรมาสที่ 2 (ตามแผนฯ) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา ตั้งแต่ 11 ม.ค. - 10 ก.พ. 62 และยื่นเสนอราคา 11 ก.พ. 62
23. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรภาพ ออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูล ข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (งบทั้งสิ้น 52,000,000บาท)	10,400,000.00			10,400,000.00	-	X	คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR (จัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีการคัดเลือก)
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	246,093,000.00	3,960,000.00	-	242,133,000.00	-	X	
รวม ครุภัณฑ์ และ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ. >>>	749,136,500.00	99,601,849.50	3,935,620.50	645,599,030.00	0.53	X	