

นม ๐๒๑๙.๐๒/๖๓๙๖ ส.๒๖ ส.ค.๖๕

เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท. และ ผอ.สนช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ
ตามที่ รปส.(๑) มอบหมายต่อไปด้วย



(นางสาวอริญญา เกตุแก้ว)

ผอ.สพป.

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒/๓๗๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เรียน รบส.(๑)

๑. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีหนังสือเชิญ อปส. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ)

๒. ข้อเท็จจริง

การประชุมในครั้งนี้มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๒.๑ ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ซึ่งมีทั้งหมด ๘๔ โครงการ ทั้งโครงการระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) ระยะกลาง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และระยะยาว (ปี พ.ศ. ๒๕๗๑ เป็นต้นไป) วงเงินทั้งหมด ๗๙,๙๕๕.๗๖๐๘ ล้านบาท ซึ่งโครงการระยะเร่งด่วนที่มีความคืบหน้าในปี ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๑ การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด งบประมาณ ๓๙๔ ล้านบาท คืบหน้าแล้ว ๙๒.๗๓%

๒.๑.๒ การก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ๑ งบประมาณ ๖๕๐ ล้านบาท คืบหน้าแล้ว ๒๒.๗๓%

๒.๑.๓ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ จำนวน ๒ แห่ง คือ ชุมชนนกมาตุลี อิสลาม เขตคลองสามวา และชุมชนเยรูซาเล็ม เขตบางกะปิ

๒.๑.๔ การปรับปรุงสะพานเดินข้ามคลอง จำนวน ๕๖ แห่ง

๒.๑.๕ การเดินเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ทั้งหมด ๑๒ ลำ คืบหน้า ๖๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒.๑.๖ การสำรวจพื้นที่ที่มีปัญหาารุก้ำริมคลอง ซึ่งสำรวจแล้ว ๖ เขต จำนวน ๕๐๗ ราย

๒.๑.๗ การติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ ๒๘ ท่าเรือ

๒.๑.๘ การพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือ แล้วเสร็จจำนวน ๓ ท่า ได้แก่ ท่าเรืออโศก ท่าเรื่อนานาเหนือ และท่าเรือทองหล่อ

๒.๒ ที่ประชุมมีมติในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหาร พัฒนาฯ ทุก ๑.๕ เดือน

๒.๓ ที่ประชุมมีมติให้ สททช., กทม., กปส., และทุกหน่วยบูรณาการงานด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กทม. เป็นเจ้าภาพเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการทำแผนประชาสัมพันธ์ โดยได้ข้อสรุป คือ กทม. จะจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อเสนอ กนช. ต้นเดือนเมษายน และให้ กปส. ช่วยประชาสัมพันธ์ในกรณีที่มีการประสานขอความร่วมมือการเผยแพร่ VTR

๓. ข้อเสนอ...

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรมอบ สทท. สวท. สนช. และ สพป. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการบริหาร
พัฒนาฯ ตามข้อเท็จจริงข้อ ๒.๑


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายตามข้อเสนอ ๓



(นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว)

ผอ.สปป.

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ



(นางพิชญา เมืองนาวี)

รปส.

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔