

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

<p>1. โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศนระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 1 ระบบ</p>	<p>2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค</p>
<p>3. หลักการและเหตุผล</p> <p>ตามที่ กปส. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับชาติจาก กสทช. ซึ่ง กปส. ในฐานะผู้รับใบอนุญาตฯ จะต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 980,950,000 บาท จำนวน 22 สถานี ประกอบด้วย สถานีหลัก 21 สถานี สถานีรองจำนวน 1 สถานี และในปี 2558 ได้รับงบประมาณ 1,000,000,000 บาท จำนวน 40 สถานี ประกอบด้วย สถานีหลัก 18 สถานี สถานีรอง 22 สถานี ซึ่งแผนการเปลี่ยนผ่านที่สำนักงาน กสทช. กำหนดแผนไว้ ต้องดำเนินการเพิ่มอีก จำนวน 109 สถานี ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 63 สถานี (สถานีเสริม 58 สถานี สถานีรอง 5 สถานี) เพื่อให้โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 แล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90 ประกอบกับกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโครงข่าย และจะมีหน่วยงานอื่นมาเข้าใช้บริการซึ่งจะเริ่มดำเนินการหากไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการอาจมีผลต่อใบอนุญาตฯ ของกรมประชาสัมพันธ์ และอาจมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการที่ใช้โครงข่ายของ กรมประชาสัมพันธ์ได้ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ส่วนสถานีเสริมในส่วนที่เหลือกรมประชาสัมพันธ์จะได้จัดทำงบประมาณในปี 2560 ระยะที่ 4 จำนวน 46 สถานี</p>	<p>4. วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภาคพื้นดิน ในระยะที่ 3 ตามที่สำนักงาน กสทช.กำหนด</p> <p>4.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งโทรทัศนระบบดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80</p> <p>4.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีความคมชัดสูง และมีรายการอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น</p>

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)

จัดหาอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศนระบบดิจิทัล จำนวน 63 สถานี

1 สถานีเสริม 58 สถานี

2 สถานีรอง 5 สถานี

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

<p>7. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559</p>	<p>8. วงเงินงบประมาณรวม 704,872,680 บาท (เจ็ดร้อยสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)</p> <p>8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 703,900,000 บาท</p> <p>8.2 เงินรายได้ กปส. (ภารกิจพื้นฐาน สพท.) 972,680 บาท</p>
--	--

9. ผลผลิตโครงการ

ชื่อผลผลิต	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจำนวน)	จำนวนผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	
การเปลี่ยนผ่านการส่ง โทรทัศน์ระบบอนาล็อก สู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3	ประชาชนในพื้นที่ 5 สถานีหลัก และ 58 สถานีเสริม	1 ระบบ (63 สถานี)				7 สถานี	7 สถานี	10 สถานี	10 สถานี	10 สถานี	9 สถานี	10 สถานี	1 ระบบ		
		704,872,680 บาท		105,599,100	154,869,700		414,290	141,150,000	207,145	56,000	189,683,000	263,145	112,630,300		
หมวด			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวม
งบบุคลากร	----- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก -----														
งบดำเนินงาน															
งบลงทุน				105,585,000	154,858,000			141,150,000			189,683,000		112,624,000		703,900,000
งบอุดหนุน															
งบรายจ่ายอื่น															
เงินรายได้ กปส.				14,100	11,700		414,290		207,145	56,000		263,145	6,300		972,680

10. กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ																	
ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59			
กิจกรรม ก จัดทำร่าง ขอบเขต ของงาน	กรรมการ 11 คน	ร่างขอบเขตงาน จำนวน 1 ฉบับ	1 ฉบับ												สพท.	ผอ.สพท.	
		<u>งบประมาณ</u> 14,100 บาท (เงินรายได้ กปส.)		14,100													
กิจกรรม ข ดำเนินการ ประกวดราคา	7 คน	ประกวดราคา แล้วเสร็จ	1 ครั้ง												สพท.	ผอ.สพท.	
		<u>งบประมาณ</u> 11,700 บาท (เงินรายได้ กปส.)			11,700												
กิจกรรม ค ตรวจรับ	5 คน	63 สถานี ตรวจรับ 126 ครั้ง				7 สถานี	7 สถานี	5 สถานี	10 สถานี	10 สถานี	9 สถานี	5 สถานี	5 สถานี	5 สถานี	สพท.	ผอ.สพท.	
		<u>งบประมาณ</u> 946,880 บาท (เงินรายได้ กปส.)					414,290		207,145	56,000		263,145	6,300				
		<u>งบประมาณ</u> 703,900,000 บาท (งบลงทุน)		105,585,000	154,858,000				141,150,000			189,683,000		112,624,000			

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลผลิต : การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศนระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 63 สถานี สามารถดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ 2559

ผลลัพธ์ : 1. คุณภาพของสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. การส่งโทรทัศนระบบดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่เขตบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนในพื้นที่สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ได้รับข้อมูล ข่าวสาร นโยบายจากรัฐและรัฐบาล เพื่อความเข้าใจอันดีต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้งความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาล

13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)

ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก	ผอ.สพท.	โทรศัพท์ 1923
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม	1) ผอ.สสว.	โทรศัพท์ 1921
	2) ผอ.สวก.	โทรศัพท์ 1903
	3) นายคเชนทร์ กรรณิกา	โทรศัพท์ 1902

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

ชื่อกิจกรรม จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งบดำเนินงาน 6,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
2. เป้าหมาย.....1.....ฉบับ
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับฉบับ.....
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำรายละเอียด TOR
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง tor จำนวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 6,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

ชื่อกิจกรรม ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ 6,300.- บาท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
- เป้าหมาย.....1 ครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวดราคาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล
- กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวดราคา จำนวน 5 คน
- รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 6,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการพิจารณานำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจร่างสัญญา ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ลงนามในสัญญา ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

- การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

ชื่อกิจกรรม ตรวจสอบอุปกรณ์

งบประมาณ 21,000,000 บาท

ภารกิจพื้นฐาน 196,020.- บาท

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบอุปกรณ์
2. เป้าหมาย.....6.....ครั้ง..... 3 สถานี.....
 - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี6..... หน่วยนับครั้ง.....
 - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์ได้แล้วเสร็จตามสัญญาระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม เดินทางไปตรวจสอบอุปกรณ์ สถานีละ 2 ครั้ง
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 196,020 บาท

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 15% เป็นเงิน 3,150,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 เดินทางตรวจนับอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่าย.....63,240....บาท

จำนวน 2 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ห้องส่งพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ดำเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 22% เป็นเงิน 4,620,000 บาท

ขั้นตอนที่ 5 เดินทางตรวจรับอุปกรณ์เครื่องส่ง อุปกรณ์ห้องส่งระหว่างดำเนินการติดตั้ง

จำนวน 2 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย...63,240....บาท

ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นเงิน 6,930,000 บาท

ขั้นตอนที่ 7 เดินทางตรวจรับอุปกรณ์หลังจากติดตั้งและทดสอบระบบ

จำนวน 2 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ก่อนดำเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน

ให้ผู้รับจ้าง

ใช้จ่าย...63,240....บาท

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ 9 เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 6,300,000 บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -