

## รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

<p><b>1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ</b></p>	<p><b>2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง)</b> สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค</p>
<p><b>3. หลักการและเหตุผล</b></p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. อยู่ในความรับผิดชอบให้บริการส่งกระจายเสียงการประชาสัมพันธ์ของรัฐและรัฐบาล จำนวน 87 ความถี่ โดยได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งไม่ได้งบประมาณตามที่ได้ออกแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประกอบกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่มีอายุการใช้งานนานกว่า 15 ปี มีสภาพทรุดโทรม ขาดประสิทธิภาพในการออกอากาศต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่มีอะไหล่ซ่อมแซม เนื่องจากโรงงานบางแห่งได้ยกเลิกการผลิต และเครื่องส่งรุ่นใหม่ราคาถูกลงและประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ให้ตอบสนองความต้องการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สวท.พะเยา (95.25 MHz) ใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2535 (จำนวน 22 ปี)</li> <li>2. สวท.บึงกาฬ (104.25 MHz) ใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2537 (จำนวน 20 ปี)</li> <li>3. สวท.ภูเก็ต (96.75 MHz) ใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2537 (จำนวน 20 ปี)</li> </ol>	<p><b>4. วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. ให้มีเขตบริการกว้างไกล ครอบคลุมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายตามที่กำหนด ได้มาตรฐานการส่งกระจายเสียง</li> <li>4.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐในการพัฒนาประเทศและ ความมั่นคงของชาติ</li> <li>4.3 เพื่อให้การส่งวิทยุกระจายเสียงมีคุณภาพส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการและนโยบายของรัฐไปสู่ประชาชนได้</li> <li>4.4 เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณด้านการบำรุงรักษาและด้านพลังงาน</li> </ol>

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)

จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

1.สวท.พะเยา (95.25 MHz)

2.สวท.บึงกาฬ (104.25 MHz)

3.สวท.ภูเก็ต (96.75 MHz)

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

<p>7. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559</p>	<p>8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท) 21,208,620 (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทสองแสนแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)</p> <p>8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 21,000,000.- บาท</p> <p>8.2 เงินรายได้ กปส. (ภารกิจพื้นฐาน สพท.) 208,620.- บาท</p>
---	--

**9. ผลผลิตแผนงาน**

ชื่อผลผลิต	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจำนวน)	จำนวนผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	
ปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด (จ.บึงกาฬ จ.พะเยา จ.ภูเก็ต)	1 ระบบ (3 สถานี)					3 สถานี		1 ระบบ						
		21,208,620 บาท		3,150,000	4,632,600		6,993,240	63,240	6,363,240	6,300					
หมวด			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวม
งบบุคลากร	----- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก -----														
งบดำเนินงาน															
งบลงทุน				3,150,000	4,620,000		6,930,000		6,300,000						21,000,000
งบอุดหนุน															
งบรายจ่ายอื่น															
เงินรายได้ กปส.					12,600		63,240	63,240	63,240	6,300					208,620



### 11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

**ผลผลิต :** อุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุฯ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ห้องส่งฯ จำนวน 1 ระบบ 3 สถานี สามารถดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ผลลัพธ์ :**
1. คุณภาพของสัญญาณเสียง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
  2. สัญญาณการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่เขตบริการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

### 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนในพื้นที่สามารถรับฟังรายการวิทยุที่มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร นโยบายจากรัฐและรัฐบาล เพื่อความเข้าใจอันดีต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้งมีความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาล

### 13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)

ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก	ผอ.สพท.	โทรศัพท์	1923
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม	1) ผอ.สสว.	โทรศัพท์	1921
	2) นายนพดล รุ่งสวาท.	โทรศัพท์	1903
	3) นายชยกร กสิกรรม	โทรศัพท์	1901
	4) นายเดชา จันทา	โทรศัพท์	1902
	5) นางปรานอม เผือกพูลผล	โทรศัพท์	1903

## รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

---

ชื่อกิจกรรม จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  
งบดำเนินงาน 6,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
2. เป้าหมาย.....1.....ฉบับ  
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี .....1..... หน่วยนับ .....ฉบับ.....  
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำรายละเอียด TOR
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง tor จำนวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 6,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

## รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

---

### ชื่อกิจกรรม ประกวตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ 6,300.- บาท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ ประกวตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- เป้าหมาย.....1 ครั้ง.....
  - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี .....1..... หน่วยนับ .....ครั้ง.....
  - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวตราแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวตรา/พิจารณาผล
- กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวตรา จำนวน 5 คน
- รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 6,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการพิจารณานำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจร่างสัญญา ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ลงนามในสัญญา ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

- การประเมินผล -

## รายละเอียดกิจกรรม (แบบฟอร์มทั่วไป)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
ระบบ เอฟ.เอ็ม. เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

---

### ชื่อกิจกรรม ตรวจสอบอุปกรณ์

งบประมาณ 21,000,000 บาท

ภารกิจพื้นฐาน 196,020.- บาท

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบอุปกรณ์
2. เป้าหมาย.....6.....ครั้ง..... 3 สถานี.....
  - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี .....6..... หน่วยนับ .....ครั้ง.....
  - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์ได้แล้วเสร็จตามสัญญาระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม เดินทางไปตรวจสอบอุปกรณ์ สถานีละ 2 ครั้ง
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 196,020 บาท

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 15% เป็นเงิน 3,150,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 เดินทางตรวจนับอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่าย.....63,240....บาท

จำนวน 2 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ห้องส่งพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ดำเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 22% เป็นเงิน 4,620,000 บาท



ขั้นตอนที่ 5 เดินทางตรวจรับอุปกรณ์เครื่องส่ง อุปกรณ์ห้องส่งระหว่างดำเนินการติดตั้ง

จำนวน 2 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย...63,240....บาท

ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เป็นเงิน 6,930,000 บาท

ขั้นตอนที่ 7 เดินทางตรวจรับอุปกรณ์หลังจากติดตั้งและทดสอบระบบ

จำนวน 2 ครั้ง ตรวจนับอุปกรณ์ก่อนดำเนินการติดตั้ง/เบิกจ่ายเงิน

ให้ผู้รับจ้าง

ใช้จ่าย...63,240....บาท

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ 9 เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 6,300,000 บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -