

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

<p>1. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง</p>	<p>2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น</p>
<p>3. หลักการและเหตุผล</p> <p>สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนน ด่านซ้าย-นาแห้ว ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกอากาศด้วยสัญญาณ ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 909 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวม 9 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน และจ้างเหมารายเดือน 3 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งกระจายเสียง ให้บริการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐในพื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่ อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย และตามแนวชายแดนไทย-ลาว การออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง สัปดาห์การออกอากาศ ข่าว ร้อยละ 40 สารความรู้ ร้อยละ 40 บันเทิง ร้อยละ 10 และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 10 โดยรับสัญญาณจาก ส่วนกลาง ร้อยละ 60 ผลิตรายการเอง ร้อยละ 40 และมีเครือข่ายภาครัฐและประชาชน ในพื้นที่ร่วมผลิต 13 หน่วยงาน</p> <p>เนื่องจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยมีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ปัจจุบันยังไม่มีบ้านพักอาศัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องเช่าบ้านพักของเอกชนอยู่ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่ทำงาน การเดินทางมาปฏิบัติงานไม่สะดวก ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน อีกทั้งค่าเช่ามีราคาค่อนข้างราคาสูงซึ่ง ข้าราชการที่บรรจุใหม่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าและได้รับความไม่สะดวกเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นต้องสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง และบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภค</p>	<p>4. วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4.2 เพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สวท. ด่านซ้าย</p>

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)

5.1 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง

5.2 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

<p>7. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559</p>	<p>8. วงเงินงบประมาณรวม 6,281,500 บาท (หกล้านบาทสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)</p> <p>8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 5,898,000.-บาท</p> <p>8.2 เงินรายได้ กปส. 383,500 บาท</p> <p>8.2.1 บริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน สปข.1) 266,500 บาท</p> <p>8.2.2 ค่าควบคุมงาน (ภารกิจพื้นฐาน สปข.1) 117,000 บาท</p>
--	---

9. ผลผลิตโครงการ

ชื่อผลผลิต	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน)	จำนวนผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	
ก่อสร้างบ้านพักอาศัย สถานีวิทย์กระจายเสียง แห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สวท.อ.ด่านซ้าย จ.เลย	1 แห่ง (บ้านพัก 3 หลัง)									1 แห่ง				
		งบประมาณ (บาท) 6,281,500 บาท	60,000	6,300	2,226,100	25,000	1,204,600	25,000	25,000	1,617,500	25,000	123,300	943,700		
หมวด			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวม
งบบุคลากร	----- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก -----														
งบดำเนินงาน															
งบลงทุน					2,182,200		1,179,600			1,592,500			943,700		5,898,000
งบอุดหนุน															
งบรายจ่ายอื่น															
เงินรายได้ กปส.			60,000	6,300	43,900	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	123,300			383,500

10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ																	
ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59			
กิจกรรม จ ตรวจรับ งานจ้าง	5 คน	บ้านพัก จำนวน 3 หลัง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง			สปข.1	ผอ.สปข.1	
		<u>งบประมาณ</u> 181,300 บาท (เงินรายได้ กปส.)			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	6,300				
		<u>งบประมาณ</u> 5,898,000 บาท (งบลงทุน)			2,182,200		1,179,600				1,592,500			943,700			
กิจกรรม ฉ ค่าควบคุมงาน	2 คน	180 วัน							180 วัน						สปข.1	ผอ.สปข.1	
		<u>งบประมาณ</u> 117,000 บาท (เงินรายได้ กปส.)											117,000				
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) ผลผลิต : บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน 3 หลัง (ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง, บ้านพักระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง) พร้อมระบบ สาธารณูปโภค สามารถดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลลัพธ์ : บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ที่สร้างเสร็จ มีคุณลักษณะถูกต้อง ตรงตามรูปแบบและรายการที่กำหนด																	
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ด่านซ้าย จ.เลย มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ																	
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์) ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ. สปข.1 โทรศัพท์ 092-2468-312 และ 0-3460-0149 ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม ผอ.สวท.ด่านซ้าย โทรศัพท์ 092-2468-529 และ 0-4289-1238																	

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ชื่อกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้าง

งบดำเนินงาน 21,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต จัดหาแบบก่อสร้าง

2. เป้าหมาย...จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง

บ้านพัก ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี3..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : แบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง แล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาแบบ จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 21,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....12,855.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปนำเสนอแบบก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

บริการถ่ายแบบก่อสร้าง ถ่ายไข จำนวน 33 แผ่น/60 บาท

ค่าใช้จ่าย.....1,650.....บาท

บริการถ่ายย่อขนาด A3 จำนวน 33 แผ่น/15 บาท

ค่าใช้จ่าย.....495.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้แบบก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคส.แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ชื่อกิจกรรม กำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน 21,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต จัดหาแบบก่อสร้าง

2. เป้าหมาย...จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง

บ้านพัก ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี3..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : แบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง แล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาแบบ จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 21,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....15,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคล.แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ชื่อกิจกรรม จัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

งบดำเนินงาน 21,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

2. เป้าหมาย.....1.....ฉบับ

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับฉบับ.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำรายละเอียด TOR

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง TOR จำนวน 5 คน

5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 21,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....15,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ชื่อกิจกรรม ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ 21,300.- บาท

- ชื่อผลผลิต ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
- เป้าหมาย.....1 ครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวดราคาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวดราคา จำนวน 9 คน

5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 21,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....15,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย

ชื่อกิจกรรม ตรวจรับงานจ้าง

งบประมาณ 5,898,000.-บาท

งบดำเนินงาน 181,300.- บาท

ค่าควบคุมงาน 117,000.-บาท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ ตรวจรับงานจ้าง
- เป้าหมาย.....8.....ครั้ง.....3.....หลัง
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี8..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล
- กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 5 คน
- รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 181,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% (งวดที่ 1) ค่าใช้จ่าย.....884,700.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 2

ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงิน

ค่าใช้จ่าย.....1,297,560.....บาท

ชั้นตอนที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 3	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ชั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงิน	ค่าใช้จ่าย.....1,179,600.....บาท
ชั้นตอนที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 4	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ชั้นตอนที่ 8 เบิกจ่ายเงิน	ค่าใช้จ่าย.....1,592,460.....บาท
ชั้นตอนที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 5	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ชั้นตอนที่ 10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 6	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ชั้นตอนที่ 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 7	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ชั้นตอนที่ 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 8	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ชั้นตอนที่ 13 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	
ชั้นตอนที่ 14 เบิกจ่ายเงิน	ค่าใช้จ่าย...943,680....บาท
ชั้นตอนที่ 13 ค่าควบคุมงาน	ค่าใช้จ่าย...117,000....บาท

ฯลฯ