

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

<p>1. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง</p>	<p>2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี</p>
<p>3. หลักการและเหตุผล</p> <p>สวท.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างเมื่อปี 2543 ส่งกระจายเสียงสัญญาณในระบบ F.M ครอบคลุมพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างเหมา 6 คน</p> <p>เนื่องจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันยังไม่มีบ้านพักอาศัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องเช่าบ้านพักของเอกชนอยู่ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่ทำงาน การเดินทางมาปฏิบัติงานไม่สะดวก ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน อีกทั้งค่าเช่ามีราคาค่อนข้างราคาสูงซึ่งข้าราชการที่บรรจุใหม่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าและได้รับความไม่สะดวกเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเร่งด่วน จำเป็นต้องสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง, บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง และบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลังพร้อมระบบสาธารณูปโภค</p>	<p>4. วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4.2 เพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)

ก่อสร้างที่พักอาศัย จำนวน 5 หลัง

1 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง

2 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง

3 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

<p>7. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559</p>	<p>8. วงเงินงบประมาณรวม 9,260,500 บาท (เก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)</p> <p>8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 8,847,000 บาท</p> <p>8.2 เงินรายได้ กปส. 413,500 บาท</p> <p>8.2.1 บริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน สปข.8) 296,500 บาท</p> <p>8.2.2 ค่าควบคุมงาน (ภารกิจพื้นฐาน สปข.8) 117,000 บาท</p>
--	--

9. ผลผลิตโครงการ

ชื่อผลผลิต	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน)	จำนวนผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ													
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59		
บ้านพักอาศัย สถานีวิทย์กระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของ สวท. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8 คน 10 ครอบครัว	1 แห่ง (บ้านพัก 5 หลัง)														
		9,260,500 บาท	90,000	6,300	3,317,300	25,000	1,794,400	25,000	25,000	2,413,700	142,000	6,300	1,415,500			
หมวด			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวม	
งบบุคลากร		----- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก -----														
ภารกิจพื้นฐาน																
งบลงทุน				3,273,400		1,769,400				2,388,700			1,415,500		8,847,000	
งบอุดหนุน																
งบรายจ่ายอื่น																
เงินรายได้ กปส.			90,000	6,300	43,900	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	142,000	6,300			413,500	

10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ																	
ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ														
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	
กิจกรรม จ ตรวจรับ งานจ้าง	5 คน	บ้านพัก จำนวน 3 หลัง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง			สปข.8	ผอ.สปข.8	
		<u>งบประมาณ</u> 181,300 บาท (เงินรายได้ กปส.)			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	6,300				
		<u>งบประมาณ</u> 8,847,000 บาท (งบลงทุน)			3,273,400		1,769,400				2,388,700			1,415,500		สปข.8	ผอ.สปข.8
กิจกรรม ฉ ค่าควบคุมงาน	2 คน	180 วัน							180 วัน						สปข.8	ผอ.สปข.8	
		<u>งบประมาณ</u> 117,000 บาท (เงินรายได้ กปส.)										117,000					
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)																	
<p>ผลผลิต : อาคารที่พักอาศัย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 หลัง (บ้านพักอาศัย ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง และบ้านพักระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง) พร้อมระบบสาธารณูปโภค ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>ผลลัพธ์ : บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สร้างเสร็จ มีคุณลักษณะถูกต้อง ตรงตามรูปแบบและรายการที่กำหนดปฏิบัติงาน</p>																	
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																	
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ																	
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)																	
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ.สปข.8 โทรศัพท์ 092-2468-319 และ 0-3460-0149																	
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม ผอ.สวท.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2031																	

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้าง

งบดำเนินงาน 26,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต จัดหาแบบก่อสร้าง

2. เป้าหมาย...จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง, บ้านพักระดับ 5-6

จำนวน 2 หลัง , บ้านพัก ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี5..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : แบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 5 หลัง แล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 5 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาแบบ จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 26,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....17,855.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปนำเสนอแบบก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

บริการถ่ายแบบก่อสร้าง ถ่ายไซ จำนวน 33 แผ่น/60 บาท

ค่าใช้จ่าย.....1,650.....บาท

บริการถ่ายย่อขนาด A3 จำนวน 33 แผ่น/15 บาท

ค่าใช้จ่าย.....495.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้แบบก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคส.แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อกิจกรรม กำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน 26,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต กำหนดราคากลาง

2. เป้าหมาย...กำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง

บ้านพัก ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี5..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ราคากลางแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 5 หลัง แล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 5 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 26,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....20,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคส.แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อกิจกรรม จัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งบดำเนินงาน 31,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
2. เป้าหมาย.....1.....ฉบับ
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับฉบับ.....
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำรายละเอียด TOR
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง TOR จำนวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 31,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อกิจกรรม ประกวตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบดำเนินงาน 31,300.- บาท

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ประกวตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. เป้าหมาย.....1 ครั้ง.....
 - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับครั้ง.....
 - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวตราแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวตรา/พิจารณาผล
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวตรา จำนวน 9 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 31,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อกิจกรรม ตรวจรับงานจ้าง

งบประมาณ 8,847,000-บาท

งบดำเนินงาน 181,300.-บาท

ค่าควบคุมงาน 117,000.-บาท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ ตรวจรับงานจ้าง
- เป้าหมาย.....8.....ครั้ง.....5.....หลัง
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี8..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล
- กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 5 คน
- รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 181,300.-บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% (งวดที่ 1) ค่าใช้จ่าย 1,327,100...บาท

ขั้นตอนที่ 3 การเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 2

ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงิน (งวดที่ 2)

ค่าใช้จ่าย.....1,946,300.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 การเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 3	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 5 การเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 4	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 และงวดที่ 4	ค่าใช้จ่าย 1,769,400.....บาท
ขั้นตอนที่ 7 ในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 5	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 7 การเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 6	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 8 เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 5 และงวดที่ 6	ค่าใช้จ่าย 2,388,700.....บาท
ขั้นตอนที่ 9 การเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 7	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 10การเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 8	ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 11 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	
ขั้นตอนที่ 12 เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 8	ค่าใช้จ่าย 1,415,500...บาท
ขั้นตอนที่ 13 ค่าควบคุมงาน	ค่าใช้จ่าย 117,000....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล