

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

<p>1. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง</p>	<p>2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี</p>
<p>3. หลักการและเหตุผล</p> <p>สวท. ร้อยเอ็ด สร้างเมื่อปี 2539ส่งกระจายเสียงสัญญาณในระบบ F.M. ครอบคลุมพื้นที่ จ. ร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีข้าราชการ 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน และ สคท.ร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่พื้นที่เดียวกันกับ สวท.ร้อยเอ็ด มี ข้าราชการ 1 คน พนักงานราชการ 2 คน รวมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 11 คน</p> <p>เนื่องจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันมี บ้านพัก ข้าราชการ ระดับ 7 - 8 เพียง 1 หลัง ซึ่งสภาพชำรุด ปรักหักพัง ไม่สามารถพักอาศัยได้ หากซ่อมแซมจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงไม่คุ้มค่า ประกอบกับบ้านพักมีไม่เพียงพอต่อการเข้าพักอาศัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มี ซึ่งปัจจุบันต้องเช่าบ้านพักของเอกชนอยู่ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่ทำงาน การเดินทางมาปฏิบัติงานไม่สะดวก อีกทั้งค่าเช่ามีราคาค่อนข้างราคาสูงซึ่งข้าราชการที่บรรจุใหม่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าและได้รับความไม่สะดวกเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเร่งด่วน จำเป็นต้องสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลังและบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลังพร้อมระบบสาธารณูปโภค</p>	<p>4. วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4.2 เพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด</p>

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)

ก่อสร้างที่พักอาศัย จำนวน 3 หลัง

1. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง

2. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

<p>7. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559</p>	<p>8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท) 5,335,500 บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)</p> <p>8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 4,964,000.-บาท</p> <p>8.2 เงินรายได้ กปส. 371,500 บาท</p> <p>8.2.1 บริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน สปข.2) 254,500 บาท</p> <p>8.2.2 ค่าควบคุมงาน (ภารกิจพื้นฐาน สปข.2) 117,000 บาท</p>
--	---

9. ผลผลิตโครงการ

ชื่อผลผลิต	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน)	จำนวนผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	
บ้านพักอาศัย สถานีวิทย์กระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด	ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สวท.ร้อยเอ็ด	1 แห่ง (บ้านพัก 3 หลัง)									1 แห่ง				
		5,335,500 บาท	48,000	6,300	1,880,600	25,000	1,017,800	25,000	25,000	1,365,200	25,000	6,300	911,300		
หมวด			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวม
งบบุคลากร	----- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก -----														
งบดำเนินงาน															
งบลงทุน				1,836,700		992,800				1,340,200			794,300	4,964,000	
งบอุดหนุน															
งบรายจ่ายอื่น															
เงินรายได้ กปส.				48,000	6,300	43,900	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	6,300	117,000	371,500	

10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ																
ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ													
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม จ ตรวจรับ งานจ้าง	5 คน	บ้านพัก จำนวน 3 หลัง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง			สปข.2	ผอ.สปข.2	
		<u>งบประมาณ</u> 181,300 บาท (เงินรายได้ กปส.)			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	6,300			สปข.2	ผอ.สปข.2
		<u>งบประมาณ</u> 4,964,000 บาท (งบลงทุน)			1,836,700		992,800				1,340,200			794,300		สปข.2
กิจกรรม ฉ ค่าควบคุมงาน	2 คน	180 วัน							180 วัน						สปข.2	ผอ.สปข.2
		<u>งบประมาณ</u> 117,000 บาท (เงินรายได้ กปส.)											117,000			
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)																
<p>ผลผลิต : ก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 หลัง (บ้านพักอาศัย ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง, บ้านพักระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง) พร้อมระบบสาธารณูปโภค ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>ผลลัพธ์ : บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สร้างเสร็จ มีคุณลักษณะถูกต้อง ตรงตามรูปแบบและรายการที่กำหนดปฏิบัติงาน</p>																
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ																
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)																
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ. สปข.2 โทรศัพท์ 092-2468-313 และ 0-4531-4707																
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม ผอ.สวท.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 092-2468-557 และ 0-4351-1769																

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้าง

งบดำเนินงาน 18,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต จัดหาแบบก่อสร้าง

2. เป้าหมาย...จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง

บ้านพัก ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ระบบสาธารณูปโภค

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี3..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : แบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง แล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาแบบ จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 18,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....9,855.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปนำเสนอแบบก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

บริการถ่ายแบบก่อสร้าง ถ่ายไข จำนวน 33 แผ่น/60 บาท

ค่าใช้จ่าย.....1,650.....บาท

บริการถ่ายย่อขนาด A3 จำนวน 33 แผ่น/15 บาท

ค่าใช้จ่าย.....495.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้แบบก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคส.แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อกิจกรรม กำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน 18,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

2. เป้าหมาย...กำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง

บ้านพัก ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ระบบสาธารณูปโภค

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี3..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง แล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประมาณราคากลางงานก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 18,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....12,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคส.แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อกิจกรรม จัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งบดำเนินงาน 18,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

2. เป้าหมาย.....1.....ฉบับ

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับฉบับ.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำรายละเอียด TOR

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง TOR จำนวน 5 คน

5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 18,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....12,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อกิจกรรม ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ 18,300.- บาท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
- เป้าหมาย.....1 ครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวดราคาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล
- กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวดราคา จำนวน 5 คน
- รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 18,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....12,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อกิจกรรม ตรวจรับงานจ้าง

งบลงทุน 4,964,000.บาท

งบดำเนินงาน 181,300.- บาท

ค่าควบคุมงาน 117,000 บาท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ ตรวจรับงานจ้าง
- เป้าหมาย.....8.....ครั้ง.....3.....หลัง
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี8..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล
- กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 5 คน
- รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 181,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% (งวดที่ 1) ค่าใช้จ่าย.....744,600.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 2

ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงิน

ค่าใช้จ่าย.....1,092,080...บาท

<p>ขั้นตอนที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 3</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 4</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 7 เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....992,800.....บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 5</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 6</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 7</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 11 เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>ค่าใช้จ่าย...1,340,200...บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 8</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 13 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง</p>	
<p>ขั้นตอนที่ 14 เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....794,300....บาท</p>
<p>ขั้นตอนที่ 13 ค่าควบคุมงาน</p>	<p>ค่าใช้จ่าย.....117,000.....บาท</p>

ฯลฯ