

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

<p>1. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง</p>	<p>2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค</p>
<p>3. หลักการและเหตุผล</p> <p>ด้วยอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณตำบลห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับที่ตั้ง สคท.เชียงราย และเกิดอาฟเตอร์ช็อค อีกจำนวนหลายครั้ง ส่งผลให้ตัวอาคารเครื่องส่งได้รับผลกระทบเสียหาย เช่น เสาค้ำยัน ตัวอาคารผนังอาคาร เกิดการแตกร้าวชำรุดเสียหาย สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ส่งวิศวกรโยธามาสำรวจโครงสร้างตัวอาคาร สคท.เชียงรายและมีหนังสือ ที่ ชร 0022/091 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยแจ้งให้ระงับการใช้งานชั่วคราว แต่เนื่องจากไม่มีอาคารหลังใหม่รองรับอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ สคท.เชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานในอาคารหลังดังกล่าว ก่อให้เกิดความวิตกกังวลถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สภาพอาคารที่เสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเครื่องส่งโทรทัศน์หลังใหม่พร้อมครุภัณฑ์สำนักงานทดแทนของเดิมต่อไป</p>	<p>4. วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ทดแทนของเดิม ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้</p> <p>4.2 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น ต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ</p>

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)

ก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
ทดแทนอาคารหลังเดิม จำนวน 1 หลัง

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแล
การปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทำกิน

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

<p>7. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559</p>	<p>8. วงเงินงบประมาณรวม 10,553,780 บาท (สิบห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)</p> <p>8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 10,000,000 บาท</p> <p>8.2 เงินรายได้ กปส. (ภารกิจพื้นฐาน สพท) 397,780 บาท</p> <p>8.3 เงินรายได้ กปส. (ภารกิจพื้นฐาน สพท) ค่าควบคุมงาน 156,000.-บาท</p>
--	---

9. ผลผลิตโครงการ

ชื่อผลผลิต	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน)	จำนวนผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	
อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จ. เชียงราย	ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของ สคท.เชียงราย	1 แห่ง (อาคาร 1 หลัง)										1 แห่ง			
		10,553,780 บาท		6,300	3,775,340	51,640	2,051,640	129,640	51,640	2,751,640		51,640	1,684,300		
หมวด			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวม
งบบุคลากร			----- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก -----												
งบดำเนินงาน															
งบลงทุน					3,700,000		2,000,000			2,700,000			1,600,000		10,000,000
งบอุดหนุน															
งบรายจ่ายอื่น															
เงินรายได้ กปส.				6,300	75,340	51,640	51,640	129,640	51,640	51,640		51,640	84,300		553,780

10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ																	
ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ														
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	
กิจกรรม จ ตรวจรับ งานจ้าง	5 คน	บ้านพัก จำนวน 3 หลัง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง			สพท.	ผอ.สพท.	
		<u>งบประมาณ</u> 367,780.-บาท (เงินรายได้ กปส.)			51,640	51,640	51,640	51,640	51,640	51,640			51,640	6,300			
		<u>งบประมาณ</u> 10,000,000 บาท (งบลงทุน)			3,700,000		2,000,000			2,700,000				1,600,000			
กิจกรรม ฉ ค่าควบคุมงาน	2 คน	240 วัน							240 วัน						สพท.	ผอ.สพท.	
		<u>งบประมาณ</u> 156,000.-บาท (เงินรายได้ กปส.)								78,000				78,000			
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์)																	
<p>ผลผลิต : อาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง สามารถดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>ผลลัพธ์ : อาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ที่สร้างทดแทนอาคารหลังเดิม มีคุณลักษณะตรงตามรูปแบบและรายการที่กำหนด</p>																	
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																	
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ																	
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)																	
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ.สพท. โทรศัพท์ 0-2618-2352																	
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม ผอ.สสว. โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1921																	

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

ชื่อกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้าง

งบดำเนินงาน 6,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต จัดหาแบบก่อสร้าง

2. เป้าหมาย...จัดหาแบบก่อสร้างอาคารเครื่องส่ง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : แบบก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้าง สคท.เชียงราย

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาแบบ จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 6,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปนำเสนอแบบก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

บริการถ่ายแบบก่อสร้าง ถ่ายไซ จำนวน 33 แผ่น/60 บาท

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

บริการถ่ายย่อขนาด A3 จำนวน 33 แผ่น/15 บาท

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้แบบก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคส.แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

ชื่อกิจกรรม กำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน 6,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต กำหนดราคากลาง

2. เป้าหมาย...กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำแบบก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 6,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคส.แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

ชื่อกิจกรรม จัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งบดำเนินงาน 8,700- บาท

1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

2. เป้าหมาย.....1.....ฉบับ

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับฉบับ.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำรายละเอียด TOR

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง TOR จำนวน 7 คน

5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 8,700 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 6 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....7,200....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

ชื่อกิจกรรม ประกวตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ 8,700.- บาท

- ชื่อผลผลิต ประกวตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- เป้าหมาย.....1 ครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวตราแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวตรา/พิจารณาผล
- กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวตรา จำนวน 9 คน
- รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 8,700 บาท
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง
เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท
เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 6 คน 1,200 บาท
ค่าใช้จ่าย.....7,200....บาท
(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)
ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....บาท
ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท
ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

- การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

ชื่อกิจกรรม **ตรวจรับงานจ้าง**

งบลงทุน 10,000,000.-บาท

ภารกิจพื้นฐาน 367,780.- บาท

ค่าควบคุมงาน 156,600.-บาท

1. ชื่อผลผลิต **ตรวจรับงานจ้าง**
2. เป้าหมาย.....8.....ครั้ง.....5.....หลัง
 - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี8..... หน่วยนับครั้ง.....
 - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม **ประกวดราคา/พิจารณาผล**
4. กลุ่มเป้าหมาย **คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 5 คน**
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 367,780 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% (งวดที่ 1) ค่าใช้จ่าย.....1,500,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 2

ค่าใช้จ่าย.....51,640.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

ค่าใช้จ่าย.....2,200,000....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 3	ค่าใช้จ่าย.....51,640.....บาท
ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	ค่าใช้จ่าย....1,000,000...บาท
ขั้นตอนที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 4	ค่าใช้จ่าย.....51,640.....บาท
ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4	ค่าใช้จ่าย....1,000,000...บาท
ขั้นตอนที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 5	ค่าใช้จ่าย.....51,640.....บาท
ขั้นตอนที่ 10 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5	ค่าใช้จ่าย....1,000,000...บาท
ขั้นตอนที่ 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 5	ค่าใช้จ่าย.....51,640.....บาท
ขั้นตอนที่ 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 6	ค่าใช้จ่าย.....51,640.....บาท
ขั้นตอนที่ 13 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 6	ค่าใช้จ่าย....1,700,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 7-8	ค่าใช้จ่าย.....51,640.....บาท
ขั้นตอนที่ 15 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	
ขั้นตอนที่ 16 เบิกจ่ายเงินงวด 7- 8	ค่าใช้จ่าย....1,600,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 17 เบิกค่าควบคุมงาน	ค่าใช้จ่าย.....156,000.....บาท

ฯลฯ