

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

<p>1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง</p>	<p>2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี</p>
<p>3. หลักการและเหตุผล</p> <p>สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บนเขาตาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่เขาและมีถนนทางขึ้นสถานีเป็นถนนลาดยางบางส่วนเป็นถนนดินลูกรังบดอัดแน่น มีระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ก่อสร้างเมื่อปี 2543 โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากถนนทางขึ้นสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์จังหวัดยะลา ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานกว่า 13 ปี อีกทั้งปัจจุบันมีหน่วยงาน TPBS ร่วมใช้ประโยชน์ด้วย ปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานและตามกาลเวลา และประกอบกับสภาพภูมิอากาศแถบนั้นมีฝนตกชุกประจำทำให้น้ำที่ไหลจากภูเขาและน้ำฝนกัดเซาะถนนทางขึ้นทำให้ถนนชำรุดเสียหายเป็นร่องหลุมซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรขึ้นลง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางขึ้นสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อ ณ สถานีเครื่องส่งฯ</p>	<p>4. วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4.2 เพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขาดาว) จำนวน 1 เส้น ความยาว 1.4 กิโลเมตร

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

<p>7. ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559</p>	<p>8. วงเงินงบประมาณรวม 5,294,000 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)</p> <p>8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 4,925,000.-บาท</p> <p>8.2 เงินรายได้ กปส. 369,000 บาท</p> <p>8.2.1 บริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน สปข.5) 271,500 บาท</p> <p>8.2.2 ค่าควบคุมงาน (ภารกิจพื้นฐาน สปข.5) 97,500 บาท</p>
--	--

9. ผลผลิตโครงการ

ชื่อผลผลิต	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่ม เป้าหมาย และจำนวน)	จำนวนผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ												
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	
ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสถานีเครื่องส่ง วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ สวท. หน่วยงานราชการ อื่นๆ และ ประชาชนในพื้นที่	1 เส้น (ถนนระยะทาง 1.4 กิโลเมตร)									1 เส้น				
		5,294,000 บาท	60,000	6,300	1,871,100	30,000	1,015,000	30,000	30,000	1,359,800	6,300		885,500		
หมวด			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวม
งบบุคลากร			----- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก -----												
งบดำเนินงาน															
งบลงทุน					1,822,200		985,000			1,329,800			788,000		4,925,000
งบอุดหนุน															
งบรายจ่ายอื่น															
เงินรายได้ กปส.			60,000	6,300	48,900	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	6,300		97,500		369,000

10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ																	
ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ														
			ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	
กิจกรรม จ ตรวจรับ งานจ้าง	5 คน	ก่อสร้างถนน 1.4 กิโลเมตร		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง			สปข.5	ผอ.สปข.5	
		<u>งบประมาณ</u> 186,300 บาท (เงินรายได้ กปส.)			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	6,300					
		<u>งบประมาณ</u> 4,925,000 บาท (งบลงทุน)			1,822,200		985,000					1,329,800		788,000		สปข.5	ผอ.สปข.5
กิจกรรม ฉ ค่าควบคุมงาน	2 คน	150 วัน							150 วัน						สปข.5	ผอ.สปข.5	
		97,500 บาท											97,500				
11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)																	
ผลผลิต : ถนนทางขึ้นสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร																	
ผลลัพธ์ : ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการอื่น ประชาชนทั่วไป มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัย																	
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																	
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ																	
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)																	
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ.สปข.5 โทรศัพท์ 092-2468-316 และ 0-7727-2324																	
ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม ผอ.สคท.ทุ่งสง โทรศัพท์																	

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้าง

งบดำเนินงาน 21,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต จัดหาแบบก่อสร้าง

2. เป้าหมาย...จัดหาแบบปรับปรุงถนน

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1.4..... หน่วยนับกิโลเมตร.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : แบบปรับปรุงถนนแล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 3 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาแบบ จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 21,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....12,855.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปนำเสนอแบบก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

บริการถ่ายแบบก่อสร้าง ถ่ายไซ จำนวน 33 แผ่น/60 บาท

ค่าใช้จ่าย.....1,650.....บาท

บริการถ่ายย่อขนาด A3 จำนวน 33 แผ่น/15 บาท

ค่าใช้จ่าย.....495.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้แบบก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กค.แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อกิจกรรม กำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน 21,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ราคากลางงานซ่อมแซมถนน

2. เป้าหมาย...ราคากลางงานก่อสร้าง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับ1.4 กิโลเมตร.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม กำหนดราคากลางงานซ่อมแซมถนน

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาแบบ จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 21,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....15,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กกล.แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อกิจกรรม จัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งบดำเนินงาน 21,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
2. เป้าหมาย.....1.....ฉบับ
2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับฉบับ.....
2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำรายละเอียด TOR
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง TOR จำนวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 21,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....15,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อกิจกรรม ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ 21,300.- บาท

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. เป้าหมาย.....1 ครั้ง.....
 - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับครั้ง.....
 - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวดราคาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวดราคา จำนวน 9 คน

5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 21,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....15,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อกิจกรรม ตรวจรับงานจ้าง

งบประมาณ 4,925,000.- บาท

งบดำเนินงาน 186,300.-บาท

ค่าควบคุมงาน 97,500.-บาท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ ตรวจรับงานจ้าง
- เป้าหมาย.....8.....ครั้ง.....1.4...กิโลเมตร
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี8..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 5 คน

5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบภารกิจพื้นฐาน 186,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% (งวดที่ 1) ค่าใช้จ่าย....738,750....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 2

ค่าใช้จ่าย.....30,000.....บาท

เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (งบลงทุน)

ค่าใช้จ่าย..1,083,500.....บาท

- ขั้นตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 3
ค่าใช้จ่าย.....30,000.....บาท
- ขั้นตอนที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 4
ค่าใช้จ่าย.....30,000.....บาท
- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งบลงทุน) ค่าใช้จ่าย...985,000...บาท**
- ขั้นตอนที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 5
ค่าใช้จ่าย.....30,000.....บาท
- ขั้นตอนที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 6
ค่าใช้จ่าย.....30,000.....บาท
- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5-งวดที่ 7 (งบลงทุน) ค่าใช้จ่าย...1,329,800...บาท**
- ขั้นตอนที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 7
ค่าใช้จ่าย.....30,000.....บาท
- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 (งบลงทุน) ค่าใช้จ่าย.....788,000...บาท**
- ขั้นตอนที่ 10 ค่าควบคุมงาน ค่าใช้จ่าย.....97,500.....บาท
- ขั้นตอนที่ 11 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ฯลฯ