

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

| | |
|--|---|
| <p>1. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง</p> | <p>2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี</p> |
| <p>3. หลักการและเหตุผล</p> <p>สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์ ได้ใช้อาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ร่วมกันตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2546 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวม 67อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 23 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน และจ้างเหมารายเดือน 20คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับส่งข่าวสารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้ก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2546 ในพื้นที่ที่ตั้งเดิมของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลแสงอำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี โดยขอใช้บ้านพักราชการของสถานีฯ ด้วย ปัจจุบันบ้านพักราชการของสถานี ฯ ดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 19 หลัง มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพ ประเมินแล้วไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 40 ปีบางหลังไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ เช่น กระเบื้องหลังคาอาคารหมดสภาพอายุการใช้งานมีน้ำรั่วซึมบริเวณห้องนอนขณะฝนตก บางหลังต้นเสาและคานาผุ หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ต่อไปในสภาพดังกล่าว อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 อันจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หลักของกรมประชาสัมพันธ์ คือ การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เพื่อรองรับการพักอาศัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7</p> | <p>4. วัตถุประสงค์</p> <p>4.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>4.2 เพื่อเป็นสวัสดิการ ขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี</p> |

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

(สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ และ โครงการอื่นๆ)

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
จันทบุรี

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก 9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

| | |
|--|--|
| 7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 | 8. วงเงินงบประมาณรวม 24,381,500 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 8.1 เงินงบประมาณตาม พรบ. (งบลงทุน) 23,850,000.-บาท 8.2 เงินรายได้ กปส. 531,500 บาท 8.2.1 (ภารกิจพื้นฐาน สปข.7) 246,500 บาท 8.2.2 ค่าควบคุมงาน (ภารกิจพื้นฐาน สปข.7) 285,000.บาท |
|--|--|

9. ผลผลิตโครงการ

| ชื่อผลผลิต | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจำนวน) | จำนวนผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|------------|
| | | | ต.ค.58 | พ.ย.58 | ธ.ค.58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย.59 | |
| อาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำนัก ประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี | ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของ สปข.7 และ สทท.จันทบุรี จำนวน 67 คน | 1 แห่ง (อาคารที่พักอาศัย ขนาด 24 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง) | | | | | | | | | | | 1 แห่ง | | |
| | | 24,381,500 บาท | 40,000 | 6,300 | 8,868,400 | 25,000 | 4,795,000 | 25,000 | 25,000 | 6,439,500 | 25,000 | 25,000 | 4,107,300 | | |
| หมวด | | | ต.ค.58 | พ.ย.58 | ธ.ค.58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย.59 | รวม |
| งบบุคลากร | | | ----- สำนัก / กอง ไม่ต้องกรอก ----- | | | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | 8,824,500 | | 4,770,000 | | | 6,439,500 | | | 3,816,000 | | 23,850,000 |
| งบอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| เงินรายได้ กปส. | | | 40,000 | 6,300 | 43,900 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | 291,300 | | 525,200 |

| 10. กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|----------|--------------|----------|
| ชื่อโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน) | ผลผลิต / งบประมาณ | เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ต.ค.58 | พ.ย.58 | ธ.ค.58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย.59 | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ | |
| กิจกรรม จ ตรวจรับ งานจ้าง | 5 คน | บ้านพัก จำนวน 3 หลัง | | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | | | สปข.7 | ผอ.สปข.7 | |
| | | <u>งบประมาณ</u> 181,300.-บาท (เงินรายได้ กปส.) | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | 6,300 | | | | |
| | | <u>งบประมาณ</u> 23,850,000 บาท (งบลงทุน) | | | 8,824,500 | | 4,770,000 | | | | 6,439,500 | | | 3,816,000 | | | |
| กิจกรรม ฉ ค่าควบคุมงาน | 2 คน | 300 วัน | | | | | | | | | | | | 300 วัน | | สปข.7 | ผอ.สปข.7 |
| | | <u>งบประมาณ</u> 285,000บาท (เงินรายได้ กปส.) | | | | | | | | | | | | 285,000 | | | |
| 11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ผลผลิต : ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 24 ครอบครั้ว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี จำนวน 1 หลัง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>ผลลัพธ์ : อาคารที่พักอาศัยของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี ที่สร้างเสร็จ มีคุณลักษณะถูกต้อง ตรงตามรูปแบบและรายการที่กำหนดปฏิบัติงาน</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 และสถานีวิทย์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ผอ. สปข.7 โทรศัพท์ 092-2468-318 และ 0-3947-1086 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม ผอ.สทน. โทรศัพท์ 0-3947-1574 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

จังหวัดจันทบุรี

ชื่อกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้าง

งบดำเนินงาน 16,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต จัดหาแบบก่อสร้าง

2. เป้าหมาย...จัดหาแบบก่อสร้างที่พักอาศัย จำนวน 1 หลัง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : แบบก่อสร้างที่พัก จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 5 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาแบบ จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 16,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....7,855.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปนำเสนอแบบก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

บริการถ่ายแบบก่อสร้าง ถ่ายไข จำนวน 33 แผ่น/60 บาท

ค่าใช้จ่าย.....1,650.....บาท

บริการถ่ายย่อขนาด A3 จำนวน 33 แผ่น/15 บาท

ค่าใช้จ่าย.....495.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใช้แบบก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กคส.แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

จังหวัดจันทบุรี

ชื่อกิจกรรม กำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน 16,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต กำหนดราคากลาง

2. เป้าหมาย...กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับหลัง.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ราคากลางแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จ

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดหาแบบก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 1 หลัง

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 5 ราย

5. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 16,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800...บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....10,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปราคากลางงานก่อสร้าง/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 กกล.แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

6. การประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

จังหวัดจันทบุรี

ชื่อกิจกรรม จัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
งบดำเนินงาน 16,300.- บาท

1. ชื่อผลผลิต ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

2. เป้าหมาย.....1.....ฉบับ

2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับฉบับ.....

2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ส่งร่างขอบเขตงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดทำรายละเอียด TOR

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการร่าง TOR จำนวน 5 คน

5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 16,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 5 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....10,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

6. การประเมินผล -

แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

จังหวัดจันทบุรี

ชื่อกิจกรรม ประกวตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ 16,300.- บาท

- ชื่อผลิตภัณฑ์ ประกวตราการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- เป้าหมาย.....1 ครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี1..... หน่วยนับครั้ง.....
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ประกวตราแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวตรา/พิจารณาผล
- กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประกวตรา จำนวน 9 คน
- รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 16,300 บาท
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง
 เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท
 เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท
 ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท
(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)
ขั้นตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการส่วนกลาง/โยธา
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ค่าใช้จ่าย.....10,000.....บาท
ขั้นตอนที่ 3 สรุปร่างขอบเขตงาน/นำเสนอผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท
ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน ค่าใช้จ่าย.....-.....บาท

ฯลฯ

- การประเมินผล -

รายละเอียดกิจกรรม (ใช้สำหรับโครงการทั่วไป)

โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

จังหวัดจันทบุรี

ชื่อกิจกรรม **ตรวจรับงานจ้าง**

งบประมาณ 23,850,000.- บาท

งบดำเนินงาน 181,300.บาท

ค่าควบคุมงาน 285,000.บาท

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ตรวจรับงานจ้าง
2. เป้าหมาย.....8.....ครั้ง.....5.....หลัง
 - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี8..... หน่วยนับครั้ง.....
 - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม ประกวดราคา/พิจารณาผล
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวน 5 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 76,300 บาท

ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม 3 ครั้ง

เบี้ยประชุมประธาน จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่าย.....1,500..... บาท

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน 1,200 บาท

ค่าใช้จ่าย.....4,800....บาท

(เบิกเบี้ยประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด)

ขั้นตอนที่ 2 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% (งวดที่ 1) ค่าใช้จ่าย.....3,577,500.....บาท

ขั้นตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 2

ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท

ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงิน

ค่าใช้จ่าย.....5,247,000..บาท

| | |
|---|------------------------------------|
| ชั้นตอนที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 3 | ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท |
| ชั้นตอนที่ 6 เบิกจ่ายเงิน | ค่าใช้จ่าย.....4,770,000..บาท |
| ชั้นตอนที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 4 | ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท |
| ชั้นตอนที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 5 | ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท |
| ชั้นตอนที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 6 | ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท |
| ชั้นตอนที่ 10 เบิกจ่ายเงิน | ค่าใช้จ่ายเงิน....6,439,500.บาท |
| ชั้นตอนที่ 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 7 | ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท |
| ชั้นตอนที่ 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจงานจ้างส่วนกลาง/โยธา ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับจ้าง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบินโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) งวดที่ 8 | ค่าใช้จ่าย.....25,000.....บาท |
| ชั้นตอนที่ 13 สรุปผลการตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง \ | |
| ชั้นตอนที่ 14 เบิกจ่ายเงิน | ค่าใช้จ่ายเงิน...3,816,000.....บาท |
| ชั้นตอนที่ 15 เบิกค่าควบคุมงาน | ค่าใช้จ่าย285,000.....บาท |

ฯลฯ