



## ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก โทร. ๐- ๒๒๗๖ - ๒๕๗๑

ที่ นร ๐๒๐๗.๐๑/ ว ๕๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง การผลิตรายการวิทยุ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของ สวท. ภูมิภาค ๒๔ สถานี

เรียน ผอ.สปช. ๑ - ๘

จากการเกิดอุทกภัยขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทำให้ สวท. ส่วนกลาง และ สวท. ภูมิภาค ต้องปรับผังรายการเพื่อดำเนินรายการพิเศษ ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตรายการได้ครบถ้วนตามข้อตกลงกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สวท. ส่วนกลาง จึงได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาโครงการฯ ตามหนังสือที่ นร. ๐๒๐๗.๐๑/๓๔๘๑ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสร้างคลื่นต้นแบบของวิทยุสาธารณะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว” โดยจากเดิมสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขยายเป็นสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการผลิตรายการวิทยุ เพื่อเด็ก เป็นไปตามข้อตกลงกับ สสส. และเพื่อความต่อเนื่องของโครงการฯ จึงขอให้ สวท. ภูมิภาค ๒๔ สถานี ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการผลิตรายการวิทยุ เพื่อเด็กอย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ สำหรับ สวท. ที่ยังผลิตรายการได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากต้องถ่ายทอดรายการน้ำท่วม ขอให้ดำเนินการให้ครบก่อนที่จะดำเนินการต่อ ทั้งนี้ สวท. ส่วนกลาง จะดำเนินการจัดสรรเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตรายการเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ผอ.สวท.



## บันทึกข้อความ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รับที่ 3481(น) ๙
วันที่ 28 SA 2554
เวลา 13.58 น.

นอท  
Gmr.

ส่วนราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก โทร. ๐ ๒๒๗๖ ๒๕๗๑

ที่ นร ๐๒๐๗.๐๑/ ๓๔๘๑

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสร้างคลีนตันแบบของวิทยุสาธารณะ  
ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว

๑. เรียน อปส.

### เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติ

#### ข้อเท็จจริง

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสร้างคลีนตันแบบของวิทยุสาธารณะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพัฒนาคลีน สวท. เอฟ. เอ็ม ๑๐๕ เมกกะเฮิรตซ์ ให้เป็นคลื่นสีขาวสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว นอกจากนั้น ได้พัฒนาเครือข่ายไปยัง สวท. ภูมิภาค ๒๔ สถานี ให้ผลิตรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง

ตั้งแต่เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงได้มีการปรับผังรายการของ สวท. เอฟ. เอ็ม ๑๐๕ เมกกะเฮิรตซ์ โดยได้ดำเนินรายการพิเศษ “เอฟ. เอ็ม ๑๐๕ รวมพลังสู้ภัยน้ำท่วม” ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ สสส. มีหนังสือที่ สสส. สน ๐๕/๗๕๗๓/๒๕๕๔ แจ้งเรื่องการขยายระยะเวลาโครงการ เนื่องจากกรณีที่ สวท. ปรับผังรายการ เอฟ. เอ็ม ๑๐๕ เมกกะเฮิรตซ์ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศรายการเด็ก ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค สสส. จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๑ เดือน โดยเต็มสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขยายเวลาเป็นสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

#### ข้อพิจารณา

การขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ จะเกิดผลดีคือ

๑. ทำให้ สวท. เอฟ. เอ็ม ๑๐๕ เมกกะเฮิรตซ์ สามารถออกอากาศรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามโครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสร้างคลีนตันแบบของวิทยุสาธารณะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทดแทนเวลาที่ขาดหายไปเนื่องจากต้องจัดรายการพิเศษได้ครบถ้วนตามข้อตกลงกับ สสส.


๒. เนื่องด้วยระหว่างเกิดอุทกภัย มี สวท. ภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการบางสถานี ได้แก่ สวท. ระนอง สวท. สุราษฎร์ธานี และสวท. นราธิวาส ต้องถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมจาก สวท. กทม. ทำให้ไม่สามารถออกอากาศรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้ครบตามกำหนดเวลา การขยายระยะเวลาถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๕ จะทำให้ สวท. ภูมิภาคดังกล่าวสามารถจัดรายการทดแทนให้ครบถ้วนตามโครงการฯได้

/ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ

เห็นควรอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาสถานีวิทย์ของรัฐเพื่อสร้างคลินิกันแบบของวิทยุ  
สาธารณะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวออกไปอีก ๑ เดือน จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดังกล่าวด้วย จะขอพระคุณยิ่ง



(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ผอ.สวท.


๓. -ทราบ

-มอบ ต้นเรื่องคืน สขป.ดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก



ผอ.สวท.

๒๘ ธ.ค.๕๔

๒. 




(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)

อปส.

27 S.A. 2554

อปส  
๒๓ ธ.ค. ๕๔



๑๖๖ ไร่ ๑๓๓๗

๒๙ ธ.ค. ๕๔.

๖๓๙๓

อปส(นายธีระพงษ์ โสดาศรี) .....

23 S.A. 2554