

ส่ง กคค
/มค
27 ส.ค. 2550

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๓



เลขที่	34218
วันที่	14/17

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

กองคลัง
28 ส.ค. 2550
เลขที่รับ 34218

1

เรื่อง การข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๗๗๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง ๓ ข้อ และกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และความในข้อ ๒ ของหนังสือดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาขยายอายุสัญญาสำหรับงานก่อสร้างที่ได้มีการ ลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย ในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีก จำนวน ๑๘๐ วัน เฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๕๐ วัน นับแต่ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้หารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเป็น จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงเห็นควรซักข้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น แนวทางในการพิจารณา โดยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒. เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว มุ่งหมายเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุอุทกภัยเท่านั้น โดยช่วงระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ คือ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ - มกราคม ๒๕๕๐ โดยให้พิจารณาตามช่วงเวลาของประกาศฯ ในแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์

๓. ในช่วงที่เกิดอุทกภัย สัญญาจ้างก่อสร้างได้มีการลงนามในสัญญาไว้แล้ว และยังมีผลผูกพัน โดยสัญญาจ้างยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่มีมีการตรวจรับงานในงวดสุดท้ายก่อนช่วงการเกิดอุทกภัย

๔. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด (รวมถึงพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมด้วย)

๕. ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน โดยมีต้องใช้ดุลพินิจ เนื่องจากการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติตามระเบียบของหน่วยงาน

๖. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๗. กรณีที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้าง ไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี

ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการได้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่า สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

- ผ.บ.
- ผ.ท.
- ผ.ก.
- ผ.ร.
- ผ.บ.ท.


๒

ขอแสดงความนับถือ

ที่ นร 0202.03/242/18 คอ. 30 กจร๑๐
เวียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ



(นางกมลทิพย์ นามสุวรรณ)
กองส่งเสริมผู้ประกอบการ
อธิบดีกรมการค้าภายใน

เพื่อโปรดทราบ

(นางกมลทิพย์ นามสุวรรณ)

อกค.
๒๑.๕.๕๖

นางกมลทิพย์ นามสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๕๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๑-๓
วันที่ ๒๕/๕/๕๖ โทรสาร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๐๔๕