

กคส

ด่วนที่สุด

เรียน อปส.

ตามที่ กปส. ขอความเห็นชอบดำเนินการรายการ
รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไม่สามารถก่อหนี้
ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน
งบประมาณ ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอสมสิน ชีวะพฤกษ์) พิจารณาแล้ว
เห็นชอบการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ รายการ วงเงินงบประมาณ
๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ของ กปส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งการให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบรายจ่ายลงทุน เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ กคส.จะได้แจ้งเวียนทางระบบ
Intranet ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ผอ.กคส.

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

ผู้ส่งต้นฉบับเอกสารให้ตรง
- อ.อ. อช. ยชท กปช
ทุก ๗๒๖๕ ๒๖๖๖๕ ๒๖๖๖๕ ๒๖๖๖๕
อ.อ. อชท. ในคืน ๓๕๒๕๒ ๒๖๖๖๕ ๒
- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ
จาก กคส

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

ด่วนที่สุด

นร ๐๒๐๒...๐๒๓/ว... ๖๔... ลว ๖ ๑.๑.๖๐

เรียน ผอ.สพท. , ผอ.คสช. , ผอ.สทท. , ผอ.สปช.๒ และ ผอ.สปช.๖

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามที่ อปส. สั่งการต่อไปด้วย

(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ผอ.กคส.

- ๖ ม.ค. ๒๕๖๐

ร.อปส. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด..... ๖

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๐



ด่วนที่สุด

กองคลัง
เลขรับ 20882
วันที่ 30 ต.ค. 59
เวลา 16.03 น.

เลขที่ 141475
วันที่ 30/10/59
เวลา 15:11 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๗๖

ที่ นร ๐๑๑๑/ ๒๔๒๔ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขอความเห็นชอบดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

1 คค
2 คค
30 ตค 59

ตามหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๕๒๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอให้นำเรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการต่อรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชิวะพฤกษ์) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการ รายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชิวะพฤกษ์) พิจารณาแล้ว เห็นชอบการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมจำนวน ๙ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๑๐๓๐๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ส่งน.
- ส่งค.
- ส่งง.
- ส่งช.
- ส่งท.

30 ธ.ค. ๒๕๕๙

ส่ง 16.๐๓ 399
30 S.A. 2559



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๖๖
ที่ นร ๐๑๑๑/๑๐๓๐๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขอความเห็นชอบดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอสมสิน ชีวะพฤษช์)

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๑๓,๙๕๓,๐๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยสิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ รวมวงเงิน ๘๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาเร่งดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และให้นำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นที่เห็นว่ามีมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือหากเห็นว่ามีมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้นต่อไป ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (เอกสารแนบ ๒)

๒. การดำเนินการ

กรมประชาสัมพันธ์แจ้งผลการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุน ตามข้อ ๑.๑ ดังนี้

๒.๑ รายการที่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ คือ อุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ แชนเนลดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๒.๒ รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ รายการ โดยมีปัญหาอุปสรรคและขั้นตอนการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑.	จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๕๓,๘๐๐,๐๐๐	เป็นรายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง และมีรายละเอียดทางเทคนิค การจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค (TOR) ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ	มีการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงานแล้ว ๑ ครั้ง กำหนดประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๒.	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่ม	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	เป็นรายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง และมี	มีการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงานแล้ว ๑ ครั้ง

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ประสิทธิภาพการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ		รายละเอียดทางเทคนิค การจัดทำข้อกำหนด คุณลักษณะทางเทคนิค (TOR) ต้องดำเนินการด้วย ความรอบคอบ	กำหนดประกาศเผยแพร่ร่าง ขอบเขตงาน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ และคาดว่า จะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๗๖๐,๐๐๐,๐๐๐		
๓.	อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๓ (TV. Studio3) ระบบ Digital High- Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุง ห้อง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการจัดซื้อของที่ ล้าสมัยมาใช้งาน รวมทั้ง จะต้องมีการจัดทำร่างข้อ กำหนดให้มีการแข่งขันกันได้ หลายราย	อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเผยแพร่ประชา พิจารณาร่างข้อกำหนด (TOR) คาดว่าจะประกาศ เผยแพร่ TOR ได้วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ และ ลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๔.	รถผลิตรายการโทรทัศน์พร้อม อุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ๑ คัน	๔๘,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการจัดซื้อของที่ ล้าสมัยมาใช้งาน ประกอบกับ เป็นการจัดทำข้อกำหนดที่เป็น งานเฉพาะด้าน และมีการ แต่งตั้งบุคลากรในพื้นที่ร่วม จัดทำร่างข้อกำหนด (TOR) เพื่อจัดการที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ จึงจำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเผยแพร่ประชา พิจารณาร่างข้อกำหนด (TOR) คาดว่าจะประกาศ เผยแพร่ TOR ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ ลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๕.	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานี วิทยุกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ การศึกษา ตำบลพะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา ๑ ระบบ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อ ป้องกันการจัดซื้อของที่ล้าสมัย มาใช้งาน ประกอบกับเป็น การจัดทำข้อกำหนดที่เป็นงาน เฉพาะด้าน และมีการแต่งตั้ง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ข้อกำหนด (TOR) ได้ประชุม ไปแล้ว ๑ ครั้ง มีการ ดำเนินการร่างข้อกำหนด (TOR) แล้ว แต่ยังประสบ ปัญหาแบบแปลนของ สายอากาศเดิมมีไม่ครบถ้วน จึงกำหนดลงพื้นที่ไปดูสภาพ จริงในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการให้ ครบถ้วนต่อไป โดยคาดว่า

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ขั้นตอนการดำเนินงาน
			บุคลากรในพื้นที่ร่วมจัดทำร่าง ข้อกำหนด (TOR) เพื่อจัดหา พัสดุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน การดำเนินการ	จะประกาศเผยแพร่ร่าง ข้อกำหนด (TOR) ได้วันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๖.	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานี วิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง	๗,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการจัดซื้อของที่ ล้าสมัยมาใช้ งาน ประกอบกับ เป็นการจัดทำข้อกำหนดที่เป็น งานเฉพาะด้าน จำเป็นต้อง จัดหาให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ จึงจำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเผยแพร่ประชา พิจารณาร่างข้อกำหนด (TOR) คาดว่าจะประกาศ เผยแพร่ TOR ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และลงนามใน สัญญาได้วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๗.	การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่ มีการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว จำเป็นต้องตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค (SPEC) ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการจัดซื้อของที่ ล้าสมัยมาใช้ งาน ประกอบกับ เป็นการจัดทำข้อกำหนดที่เป็น งานเฉพาะด้านที่ต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด โดยต้องทำงานควบคู่กับ คณะทำงานกำกับดูแล การขยายโครงข่ายและ คณะทำงานด้านเทคนิคของ กสทช. ทำให้ต้องใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเผยแพร่ประชา พิจารณาร่างข้อกำหนด (TOR) คาดว่าจะประกาศ เผยแพร่ TOR ได้วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ และ ลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๘,๗๐๐,๐๐๐		
๘.	อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ แห่ง	๑๖,๒๐๐,๐๐๐	กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้ง เรื่องการทบทวนและปรับปรุง ตารางค่า Factor F งาน ก่อสร้างอาคาร ส่งผลให้ค่า งานต้นทุนลดลง จึงจำเป็นต้อง ปรับปรุงแบบก่อสร้างและ	ดำเนินการประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตงานครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และคาดว่า จะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ขั้นตอนการดำเนินงาน
			งบประมาณราคากลางใหม่ เพื่อให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ ประกอบกับเกิด เหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ เครื่องมือและอุปกรณ์เกิด ความเสียหาย จึงต้องมี การสำรวจพื้นที่และปรับปรุง ข้อกำหนดเพิ่มเติม	
๙.	อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย พร้อมอาคาร ที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มี หนังสือแจ้งเรื่องการทบทวน และปรับปรุงตารางค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร ส่งผลให้ ค่างานต้นทุนลดลง จึง จำเป็นต้องปรับปรุงแบบ ก่อสร้างและงบประมาณราคา กลางใหม่ เพื่อให้อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ดำเนินการประกาศเผยแพร่ ร่างขอบเขตงานครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และคาดว่า จะลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
	รวม	๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐		

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์แจ้งว่า หากไม่ได้รับงบประมาณดำเนินรายการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ การออกอากาศ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จึงขอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอวมสิน ชีวะพฤกษ์) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังกล่าว (เอกสารแนบ ๓)


๓. ข้อพิจารณา


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการรายจ่ายลงทุนที่ กรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ รายการ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามข้อ ๒.๒ เป็นรายการที่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อ เนื่องจากมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกระจายเสียงและ การออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ชี้แจงปัญหาอุปสรรค เหตุผลความจำเป็น และขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งจะ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑.๒ จึงใคร่ขอให้ ความเห็นชอบการดำเนินการรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามข้อ ๒.๒ รวมจำนวน ๙ รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ


๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- เห็นชอบ ตามที่ ๓


25 ๐๑ ๕๙
(นายอวมสิน ชีวะพฤกษ์)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


(นายจिरชัย มุลทองโรย)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนฤมล วิเชียรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙